PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação

OBRA: Melhoria do Pátio do C. D. I. DORVALINA FACHINI

LOCAL : GASPAR - SC

Outubro 2014

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)/BDI INCLUSO	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.758,31	1,83%	3.758,31	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00
2.	DEMOLIÇÕES	16.825,59	8,21%	16.825,59	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00
3.	FUNDAÇÕES	25.877,40	12,62%	25.877,40	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO	49.721,16	24,26%	9.944,23	20,00	20,00	39.776,93	80,00	100,00			100,00			100,00
5.	COBERTURA	42.920,69	20,94%							42.920,69	100,00	100,00			100,00
6.	REVESTIMENTO DE PISOS	33.778,68	16,48%						-	13.511,47	40,00	40,00	20.267,21	60,00	100,00
7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	27.288,63	13,31%				10.915,45	40,00	40,00	10.915,45	40,00	80,00	5.457,73	20,00	100,00
8.	PINTURA	2.131,08	1,04%							1.065,54	50,00	50,00	1.065,54	50,00	100,00
9.	PAVIMENTAÇÃO	956,13	0,47%							956,13	100,00	100,00			100,00
10.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.733,86	0,85%									-	1.733,86	100,00	100,00
TOTAL GERAL:		204.991,53	100,00%	R$ 56.405,53			R$ 50.692,38			R$ 69.369,28			R$ 28.524,34		
ACUMULADO				R$ 56.405,53			R$ 107.097,91			R$ 176.467,19			R$ 204.991,53		

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil
CREA/SC 108714-9