PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação


OBRA: REFORMA DO TELHADO E MELHORIA DO CORETO

LOCAL : GASPAR - SC

Maio / 2017

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)/BDI INCLUSO	%	MÊS 01			MÊS 02		
				R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.068,08	7,36%	3.068,08	100,00	100,00			100,00
2.	REFORMA DA COBERTURA	10.897,28	26,13%	10.897,28	100,00	100,00			100,00
3.	ESQUADRIAS	17.537,91	42,06%	7.015,17	40,00	40,00	10.522,75	60,00	100,00
4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.072,00	12,16%				5.072,00	100,00	100,00
5.	PINTURA	4.889,52	11,73%				4.889,52	100,00	100,00
6.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	235,52	0,56%				235,52	100,00	100,00
TOTAL GERAL:		41.700,31	100,00%	R$ 20.980,52			R$ 20.719,79		
ACUMULADO				R$ 20.980,52			R$ 41.700,31		



RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil
CREA/SC 108714-9