

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - MARGEM ESQUERDA/LOTEAMENTO MASTER PAN E RUA CARLOS ROBERTO SCHRAMM

| UNIDADES | Valores em reais | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total (R\$) |
| Primeira parte | | | | | | | | | |
| 1 - Administração da obra | 74.472,32 | 9.309,04 | 9.309,04 | 9.309,04 | 9.309,04 | 9.309,04 | 9.309,04 | 9.309,04 | 74.472,32 |
| 2 - Canteiro de obra | 40.079,16 | 40.079,16 | | | | | | | 40.079,16 |
| 3 - Rede coletora de esgoto | 638.954,64 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 38.954,64 | | | | 638.954,64 |
| 4 - Ligações domiciliares | 256.318,47 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 36.318,47 | | | | 256.318,47 |
| 5 - Estação Elevatória EEE A | 38.921,29 | | 38.921,29 | | | | | | 38.921,29 |
| 6 - Estação Elevatória EEE B | 36.638,98 | | | 36.638,98 | | | | | 36.638,98 |
| 7 - Estação Elevatória EEE C | 38.045,75 | | | 44.984,41 | | | | | 38.045,75 |
| 8 - Linhas de recalques | 44.984,41 | | | | | | | | 44.984,41 |
| 9 - Emissário final | 17.781,35 | | | | 17.781,35 | | | | 17.781,35 |
| 10 - Elétrico | 55.966,97 | | | | 55.966,97 | | | | 55.966,97 |
| 11 - Base da ETE | 112.773,40 | | | | 112.773,40 | | | | 112.773,40 |
| 12 - Urbanização | 22.047,35 | | | | | | | 22.047,35 | 22.047,35 |
| TOTAL | 1.376.984,09 | 254.388,20 | 254.388,20 | 295.932,43 | 309.149,62 | 1.327.009,62 | 1.345.627,70 | 1.376.984,09 | 1.376.984,09 |
| Total do mês | | | | | | | | | |
| Total acumulado | | | | | | | | | |
| Segunda parte | | | | | | | | | |
| 12 - Estação de Tratamento de Esgoto | 1.076.599,50 | | | | | | | | 1.076.599,50 |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| Total do mês | | | | | | | | | |
| Total acumulado | | | | | | | | | |

Florianópolis, 03 de maio de 2017.


VALNEI JOSÉ BECKHAUSER
 CREA(SC) 17.277-8

2.453.583,59