



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

mês	TOTAL	%	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7	%	8	%	9
Eixo 1	888,00	8,33	73,97	8,33	73,97	8,33	73,97	8,33	73,97	8,33	73,97	8,33	73,97	8,33	73,97	8,33	73,97	8,33	73,97
Eixo 2	8.373,00	20,00	1.674,60	20,00	1.674,60	10,00	837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eixo 3	46.727,00	0,00	0,00	8,35	3.901,70	8,35	3.901,70	8,33	3.892,36	8,33	3.892,36	8,33	3.892,36	8,33	3.892,36	8,33	3.892,36	8,33	3.892,36
Eixo 4	24.840,00	5,55	1.378,62	5,56	1.381,10	5,56	1.381,10	5,56	1.381,10	5,55	1.378,62	5,56	1.381,10	5,55	1.378,62	5,56	1.381,10	5,55	1.378,62
Eixo 5	16.165,60	5,55	897,19	5,56	898,81	5,56	898,81	5,56	898,81	5,55	897,19	5,56	898,81	5,55	897,19	5,56	898,81	5,55	897,19
TOTAL	96.993,60	4,15	4.024,38	8,18	7.930,19	7,31	7.092,89	6,44	6.246,24	6,44	6.242,14	6,44	6.246,24	6,44	6.242,14	6,44	6.246,24	6,44	6.242,14
TOTAL ACUMULADO			4.024,38		11.954,57		19.047,45		25.293,69		31.535,83		37.782,07		44.024,21		50.270,46		56.512,60
mês		%	10	%	11	%	12	%	13	%	14	%	15	%	16	%	17	%	18
Eixo 1		8,33	73,97	8,35	74,15	8,35	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eixo 2		0,00	0,00	25,00	2.093,25	25,00	2.093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eixo 3		8,33	3.892,36	8,33	3.892,36	8,33	3.892,36	8,33	3.892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eixo 4		5,56	1.381,10	5,55	1.378,62	5,56	1.381,10	5,55	1.378,62	5,56	1.381,10	5,55	1.378,62	5,56	1.381,10	5,55	1.378,62	5,56	1.381,10
Eixo 5		5,56	898,81	5,55	897,19	5,56	898,81	5,55	897,19	5,56	898,81	5,55	897,19	5,56	898,81	5,55	897,19	5,56	898,81
TOTAL		6,44	6.246,24	8,59	8.335,57	8,60	8.339,67	6,36	6.168,17	2,35	2.279,91	2,35	2.275,81	2,35	2.279,91	2,35	2.275,81	2,35	2.279,91
TOTAL ACUMULADO			62.758,84		71.094,40		79.434,07		85.602,24		87.882,15		90.157,97		92.437,88		94.713,69		96.993,60

ANEXO II - PROJETO SOCIO AMBIENTAL - DRENAGEM PLUVIAL SANTA TEREZINHA