Estado de Santa Catarina ]
RIEHE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
== Secretaria de Administracao

L

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 019/2020-01

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 019/2020 — CELEBRADO EM 05/02/2020 —
ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOSE E A
EMPRESA PLANATERRA TERRAPLANGEM E
PAVIMENTACAO LTDA.

O MUNICIPIO DE SAO JOSE/SC, ja qualificado no contrato original, por intermédio da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, representada neste ato por sua Secretario Municipal, Sr. Milton Bley
Junior, denominado CONTRATANTE ¢ a empresa PLANATERRA TERRAPLANGEM E
PAVIMENTACAO LTDA, ja qualificada, representada legalmente pelo Sr. Ronaldo Blaschewitz,
inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob n° 409.371.780-04, neste ato denominada CONTRATADA,
tém entre si justo e acordado e celebram o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 019/2020, conforme
se encontra descrito no Processo Administrativo n® 4483/2020, nos termos da Lei n® 8.666/1993 ¢
mediante as seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 — O Contrato n° 019/2020 dispde sobre a “CONTRATACAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIA DAS RUAS: AMARILDO
ROLING GUIZONI, SAO BENEDITO, PADRE RAULINO RAITZ, ELZIDA SCHIMIDT
COELHO, FERNANDES CARDOSO DA SILVA, LIGACAO DA RUA FERNANDES
CARDOSO DA SILVA ATE A RUA ALVARO MEDEIROS SANTIGO, DUQUE DE CAXIAS,
MAJOR DURVAL, PLACIDES ARNOLDO MEIRA, JOAO GUILHERME AZEVEDO,
TRAVESSA JOAO PAULO GASPAR, TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS X MAJOR
DURVAL, NOS BAIRROS SERRARIA E IPIRANGA NO MUNICIiPIO DE SAO JOSE/SC,
GARANTINDO A CARGA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS ENTULHOS E
MATERIAIS RESULTANTES DOS SERVICOS EXECUTADOS”.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

21 — O presente termo aditivo tem como objeto a READEQUACAO
CONTRATUAL, nos termos previstos no Contrato original € nos demais documentos que instruem o
processo administrativo em epigrafe.

CLAUSULA TERCEIRA: DA READEQUACAO CONTRATUAL

3.1 — Conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
em 08/07/2020, o Contrato n.’ 019/2020 fica readequado em 7,2649%, perfazendo o montante de
R$616.778,78 (seiscentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos),
alterando o montante contratual de R$8.489.809,83 (oito milhdes, quatrocentos e oitenta e nove mil,
oitocentos e nove reais e oitenta e trés centavos) para R$9.106.588,61 (nove milhdes, cento e seis mil,
quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos).
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3.2 — A responsabilidade técnica pela comprovagdo da ocorréncia dos motivos
ensejadores do presente termo € exclusiva da Secretaria Municipal de Infraestrutura, gestora e fiscal da
execucdo contratual.

CLAUSULA QUARTA: DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 — O presente termo aditivo decorre de solicitacdo e justificativas firmadas no
Processo Administrativo n® 4483/2020. e em concordincia com o Parecer n® 365/2020 da Procuradoria-

Geral do Municipio c/c Deliberacdo n® 349/2020 do Grupo Gestor de Governo e encontra 0 amparo nos
arts. 57,§1°e 65,11, d e §1° da Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA QUINTA: DA RATIFICACAO DAS CLAUSULAS

5.1 — Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢des estabelecidas no Contrato n°
019/2020, firmado entre as partes;

5.2 — Revoga-se aquilo que for conflitante as clausulas supra.

Sdo José/SC, 13 de agosto de 2020.

. . Vera Suely de Andrade
Milton Bley Junior L . . N
Secretario Municipal de Infraestrutura Secretdria Municipal de Administragao
Decreto n° 7603/2017

PLANATERRA TERRAPLANGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Representante Legal
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