



TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2020-01

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 019/2020 – CELEBRADO EM 05/02/2020 –
ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ E A
EMPRESA PLANATERRA TERRAPLANGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC**, já qualificado no contrato original, por intermédio da **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, representada neste ato por sua **Secretário Municipal, Sr. Milton Bley Junior**, denominado **CONTRATANTE** e a empresa **PLANATERRA TERRAPLANGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, já qualificada, representada legalmente pelo **Sr. Ronaldo Blaschewitz**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 409.371.780-04, neste ato denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado e celebram o **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2020**, conforme se encontra descrito no **Processo Administrativo nº 4483/2020**, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 – O Contrato nº 019/2020 dispõe sobre a “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS: AMARILDO ROLING GUIZONI, SÃO BENEDITO, PADRE RAULINO RAITZ, ELZIDA SCHIMIDT COELHO, FERNANDES CARDOSO DA SILVA, LIGAÇÃO DA RUA FERNANDES CARDOSO DA SILVA ATÉ A RUA ÁLVARO MEDEIROS SANTIGO, DUQUE DE CAXIAS, MAJOR DURVAL, PLACIDES ARNOLDO MEIRA, JOÃO GUILHERME AZEVEDO, TRAVESSA JOÃO PAULO GASPAR, TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS X MAJOR DURVAL, NOS BAIRROS SERRARIA E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, GARANTINDO A CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS E MATERIAIS RESULTANTES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

2.1 – O presente termo aditivo tem como objeto a **READEQUAÇÃO CONTRATUAL**, nos termos previstos no Contrato original e nos demais documentos que instruem o processo administrativo em epígrafe.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA READEQUAÇÃO CONTRATUAL

3.1 – Conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura em 08/07/2020, o **Contrato n.º 019/2020** fica readequado em **7,2649%**, perfazendo o montante de **R\$616.778,78** (seiscentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), alterando o montante contratual de **R\$8.489.809,83** (oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e nove reais e oitenta e três centavos) para **R\$9.106.588,61** (nove milhões, cento e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos).



3.2 – A responsabilidade técnica pela comprovação da ocorrência dos motivos ensejadores do presente termo é exclusiva da Secretaria Municipal de Infraestrutura, gestora e fiscal da execução contratual.

CLÁUSULA QUARTA: DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 – O presente termo aditivo decorre de solicitação e justificativas firmadas no Processo Administrativo nº 4483/2020, e em concordância com o Parecer nº 365/2020 da Procuradoria-Geral do Município c/c Deliberação nº 349/2020 do Grupo Gestor de Governo e encontra o amparo nos arts. 57, §1º e 65, II, d e §1º da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no **Contrato nº 019/2020**, firmado entre as partes;

5.2 – Revoga-se aquilo que for conflitante às cláusulas supra.

São José/SC, 13 de agosto de 2020.

Milton Bley Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura

Vera Suely de Andrade
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº 7603/2017

PLANATERRA TERRAPLANGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Representante Legal