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TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2020-01

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº  019/2020 –  CELEBRADO  EM  05/02/2020 –
ENTRE  O  MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOSÉ  E  A
EMPRESA PLANATERRA TERRAPLANGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, já qualificado no contrato original, por intermédio da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, representada neste ato por sua  Secretário Municipal,  Sr. Milton Bley
Junior,  denominado  CONTRATANTE e  a  empresa  PLANATERRA  TERRAPLANGEM  E
PAVIMENTAÇÃO  LTDA,  já  qualificada,  representada  legalmente  pelo  Sr.  Ronaldo  Blaschewitz,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 409.371.780-04, neste ato denominada CONTRATADA,
têm entre si justo e acordado e celebram o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2020, conforme
se encontra  descrito  no  Processo Administrativo nº 4483/2020,  nos  termos da Lei  nº  8.666/1993 e
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 – O Contrato nº   019/2020   dispõe sobre a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE  ENGENHARIA  ESPECIALIZADA  PARA  EXECUÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
DRENAGEM,  PAVIMENTAÇÃO  E  SINALIZAÇÃO  VIÁRIA  DAS  RUAS:  AMARILDO
ROLING GUIZONI,  SÃO BENEDITO,  PADRE RAULINO RAITZ,  ELZIDA SCHIMIDT
COELHO,  FERNANDES  CARDOSO  DA  SILVA,  LIGAÇÃO  DA  RUA  FERNANDES
CARDOSO DA SILVA ATÉ A RUA ÁLVARO MEDEIROS SANTIGO, DUQUE DE CAXIAS,
MAJOR  DURVAL,  PLACIDES  ARNOLDO  MEIRA,  JOÃO  GUILHERME  AZEVEDO,
TRAVESSA  JOÃO  PAULO  GASPAR,  TRAVESSA  DUQUE  DE  CAXIAS  X  MAJOR
DURVAL, NOS BAIRROS SERRARIA E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC,
GARANTINDO A CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS E
MATERIAIS RESULTANTES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

2.1 –  O  presente  termo  aditivo  tem  como  objeto  a READEQUAÇÃO
CONTRATUAL, nos termos previstos no Contrato original e nos demais documentos que instruem o
processo administrativo em epígrafe.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA READEQUAÇÃO CONTRATUAL

3.1 –  Conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
em 08/07/2020,  o  Contrato  n.º  019/2020 fica  readequado  em  7,2649%,  perfazendo  o  montante  de
R$616.778,78 (seiscentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) ,
alterando o montante contratual de  R$8.489.809,83 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil,
oitocentos e nove reais e oitenta e três centavos) para R$9.106.588,61 (nove milhões, cento e seis mil,
quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos).
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3.2 –  A responsabilidade  técnica  pela  comprovação  da  ocorrência  dos  motivos
ensejadores do presente termo é exclusiva da Secretaria Municipal de Infraestrutura, gestora e fiscal da
execução contratual.

CLÁUSULA QUARTA: DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 –  O presente  termo aditivo decorre  de  solicitação e  justificativas  firmadas no
Processo Administrativo nº   4483  /2020  , e em concordância com o Parecer nº   365  /  2020   da Procuradoria-  
Geral do Município c/c Deliberação nº   349  /  2020   do Grupo Gestor de Governo   e encontra o amparo nos
arts. 57,§1º e 65, II, d e §1º da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº
019/2020, firmado entre as partes;

5.2 – Revoga-se aquilo que for conflitante às cláusulas supra.

São José/SC, 13 de agosto de 2020.

Milton Bley Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura

Vera Suely de Andrade
Secretária Municipal de Administração

Decreto nº 7603/2017

PLANATERRA TERRAPLANGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Representante Legal
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