
VALOR 100
TOTAL (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         7.493,95 100,00%  R$         7.493,95 100,00%  R$                    -    R$                    -   
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRA
 R$       16.030,95 100,00%  R$       16.030,95 100,00%  R$                    -    R$                    -   

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$            889,21 100,00%  R$            889,21 100,00%  R$                    -    R$                    -   
4 ESTRUTURAL

4.1 FUNDAÇÃO  R$       23.194,01 100,00%  R$       23.194,01 100,00%  R$                    -    R$                    -   
4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO  R$       68.626,58 100,00%  R$       34.313,29 50,00%  R$       34.313,29 50,00%  R$                    -   

5 ALVENARIA   R$       39.565,18 100,00%  R$       19.782,59 50,00%  R$       19.782,59 50,00%  R$                    -   
6 REVESTIMENTO  R$       25.108,39 100,00%  R$                    -    R$       12.554,20 50,00%  R$       12.554,20 50,00%

7 PINTURA  R$         5.984,87 100,00%  R$                    -    R$                    -    R$         5.984,87 100,00%

8 IMPERMEABILIZACAO  R$       10.143,32 100,00%  R$                    -    R$         5.071,66 50,00%  R$         5.071,66 50,00%

9 RAMAL DE VENTILAÇÃO  R$         7.745,15 100,00%  R$         3.872,58 50,00%  R$         3.872,58 50,00%  R$                    -   
10 COBERTURA  R$       10.242,23 100,00%  R$                    -    R$                    -    R$       10.242,23 100,00%

11 REDE PLUVIAL  R$         8.152,01 100,00%  R$                    -    R$                    -    R$         8.152,01 100,00%

12 URBANISMO  R$         7.921,45 100,00%  R$                    -    R$                    -    R$         7.921,45 100,00%

13 MOBILIÁRIO E PAISAGISMO  R$         2.126,49 100,00%  R$                    -    R$                    -    R$         2.126,49 100,00%

233.223,79          100% 105.576,58          45,27% 75.594,31            32,41% 52.052,91            22,32%
233.223,79          100% 105.576,58          45,27% 181.170,89          77,68% 233.223,79          100,00%

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução: 90 dias.
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