
ITEM DESCRIÇÃO VALOR %

1. 158,82R$                                    0,08% 158,82R$                                                 

2. 42.205,09R$                               21,81% 42.205,09R$                                            

3. 1.993,54R$                                 1,03% 1.993,54R$                                              

4. 50.097,41R$                               25,89% 50.097,41R$                                            

             

        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

        Secretaria Municipal de Educação - SEMED

OBRA : Layout novo do SEFOPPE
LOCAL: Rua Duque de Caxias, 111,
Bairro: Centro - Gaspar - SC

                             CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - MÊS 01

Serviços Preliminares 100,00%

Revestimento

Divisórias 100,00%

Elétrica

100,00%

100,00%4. 50.097,41R$                               25,89% 50.097,41R$                                            

5. 25.070,84R$                               12,95% 25.070,84R$                                            

6. 40.723,28R$                               21,04% 40.723,28R$                                            

7 11.212,78R$                               5,79% 11.212,78R$                                            

8 1.811,72R$                                 0,94% 1.811,72R$                                              

9 19.382,40R$                               10,02% 19.382,40R$                                            

10 870,00R$                                    0,45% 870,00R$                                                 

193.525,88R$                             100,00% 193.525,88R$                                          

193.525,88R$                             193.525,88R$                                          

Letreiro 100,00%

Esquadrias

VALOR PARCIAL 100,00%

Pintura 100,00%

100,00%

100,00%Limpeza da obra

Profissionais 100,00%

100,00%

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

Engenheiro Civil

CREA/SC 108.714-9

 Obs: Valores em Reais.

sexta-feira, 7 de maio de 2021

Rede de Lógica 100,00%

Elétrica 100,00%

VALOR ACUMULADO


