PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED

OBRA : Layout novo do SEFOPPE

LOCAL: Rua Duque de Caxias, 111,
Bairro: Centro - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO VALOR % CRONOGRAMA DE EXECUGAO - MES 01
1. Servigos Preliminares R$ 158,82 0,08% R$ 158,82 100,00%
2. Divisérias R$ 42.205,09 21,81% R$ 42.205,09 100,00%
3. Revestimento R$ 1.993,54 1,03% R$ 1.993,54 100,00%
4. Elétrica R$ 50.097,41 25,89% R$ 50.097,41 100,00%
5. Rede de Légica R$ 25.070,84 12,95% R$ 25.070,84 100,00%
6. Pintura R$ 40.723,28 21,04% R$ 40.723,28 100,00%
7 Esquadrias R$ 11.212,78 5,79% R$ 11.212,78 100,00%
8 Letreiro R$ 1.811,72 0,94% R$ 1.811,72 100,00%
9 Profissionais R$ 19.382,40 10,02% R$ 19.382,40 100,00%
10 Limpeza da obra R$ 870,00 0,45% R$ 870,00 100,00%

VALOR PARCIAL R$ 193.525,88 100,00% R$ 193.525,88 100,00%
VALOR ACUMULADO R$ 193.525,88 R$ 193.525,88 100,00%

Obs: Valores em Reais.

sexta-feira, 7 de maio de 2021
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