CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBJETO: PASSARELA EM ESTRUTURA METALICA DA PONTE DA RUA ITAJAI GASPAR/SC
VALOR 100 CRONOGRAMA DE EXECUCAO
ITEM |DESCRIMAGAO DOS SERVICOS TOTAL % 1 MES 2 MES 3 MES

1.1 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado, 1.266,08 100% 1.266,08 100% - 0% - 0%
1.2 |Mobilizagdo, manobra e desmobilizagio 4.448,73 100% - 0% - 0% 4.448,73 100%
1.3 |Banheiro quimico com lavatério considerando 800,98 100% - 0% - 0% 800,98 100%
1.4 |Locagdo de obra com equipamentos topograficos, 795,30 100% 397,65 50% - 0% 397,65 50%
1.5 |Barreira de sinalizagdo tipo I de direcionamento ou 339,84 100% 0% - 0% 339,84 100%
1.6 |Cone plastico para canalizagdo de trénsito - 511,68 100% - o% - 0% 511,68 100%

Fita zebrada em dispositivos de canalizagdo de 191,33 100% 191,33 100%

Passarela em estrutura metalica, perfil "I" fixada em 29.364,70 100% 5.872,94 20% 5.872,94 20% 17.618,82 60%
2.2 | Longarina em perfil U fixado sobre perfil I com a 123.228,24 100% 24.645,65 20% 24.645,65 20% 73.936,94 60%
Guarda-corpo em estrutura metalica galvanizada, 27.684,03 100% 5.536,81 20% 5.536,81 20% 16.610,42 60%

Raspagem e lixamento com lixa em guarda corpo 912,13 100% 912,13 100%
3.5 [Pintura acrilica para sinalizagdo horizontal em piso 5.269,02 100% - o% 5.269,02 100% - 0%
3.6 |Execugdo de dreno com tubo de PVC corrugado 125,57 100% - 0% 125,57 100% - 0%
3.16 |Caixa sifonada, PVC DN 100 x 100 x 50 mm, 49,87 100% - 0% 49,87 100% - 0%
4.1 |remocdo de estrutura existente 6.837,1 100% 6.837,1 100% - 0% - 0%
VALOR MES 201.824,61 44.556,23 22% 42.411,98 21,01%| 114.856,39 56,91%
VALOR ACUMULADO 201.824,61 44.556,23 22% 86.968,22 43,09%| 201.824,61 | 100,00%

Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execugdo: 60 dias para fabricagdo e 30 dias para a montagem, totalizando 9o dias.
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