
OBJETO: PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA DA PONTE DA RUA ITAJAI

VALOR 100
ITEM TOTAL (%)
1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           8.353,94 
1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, 

adesivada de 2 x 1,125 m
1.266,08                100% 1.266,08      100% -                0% -                0%

1.2 Mobilização, manobra e desmobilização 4.448,73               100% -                0% -                0% 4.448,73      100%
1.3 Banheiro químico com lavatório considerando 

limpeza semanal
800,98                  100% -                0% -                0% 800,98         100%

1.4 Locação de obra com equipamentos topográficos, 
acompanhamento, levantamento, seções e nota de 

795,30                   100% 397,65          50% -                0% 397,65          50%
1.5 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou 

bloqueio - utilização de 10 vezes
339,84                   100% -                0% -                0% 339,84         100%

1.6 Cone plástico para canalização de trânsito - 
utilização de 5 vezes

511,68                    100% -                0% -                0% 511,68           100%
1.7 Fita zebrada em dispositivos de canalização de 

trânsito
191,33                    100% -                0% -                0% 191,33           100%

2 ESTRUTURA  R$      180.276,97 

2.1 Passarela em estrutura metálica, perfil "I" fixada em 
dois pontos de apoio utilizando parafuso,aplicação 

29.364,70             100% 5.872,94      20% 5.872,94      20% 17.618,82     60%
2.2  Longarina em perfil U fixado sobre perfil I com a 

utilização de parafuso ASTM, chapa piso xadrez em 
123.228,24            100% 24.645,65    20% 24.645,65    20% 73.936,94    60%

2.3 Guarda-corpo em estrutura metálica galvanizada, 
altura de 1,20 m, fixada sobre passarela metálica 

27.684,03             100% 5.536,81       20% 5.536,81       20% 16.610,42     60%
3 OBRAS COMPLEMENTARES  R$            6.356,59 

3.4 Raspagem e lixamento com lixa em guarda corpo 
existene

912,13                     100% -                0% 912,13           100% -                0%
3.5 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso 

cimentado (pintura dos guarda corpos existentes) 
5.269,02               100% -                0% 5.269,02      100% -                0%

3.6 Execução de dreno com tubo de PVC corrugado 
flexivel perfurado - DN 100

125,57                    100% -                0% 125,57           100% -                0%
3.16 Caixa sifonada, PVC DN 100 x 100 x 50 mm, 

fornecimento e instalação em ramais de 
49,87                     100% -                0% 49,87            100% -                0%

4  R$            6.837,11 

4.1 remoção de estrutura existente 6.837,11                 100% 6.837,11        100% -                0% -                0%
201.824,61         44.556,23    22% 42.411,98     21,01% 114.856,39   56,91%
201.824,61         44.556,23    22% 86.968,22   43,09% 201.824,61   100,00%

Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 60 dias para fabricação e 30 dias para a montagem, totalizando 90 dias.
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