
VALOR 100
TOTAL (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       19.628,43 100,00%  R$         4.907,1075 25,00%  R$                   -    R$                   -   
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRA
 R$       26.287,35 100,00%  R$         6.571,8375 25,00%  R$                   -    R$                   -   

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         3.556,84 100,00%  R$                889,21 25,00%  R$                   -    R$                   -   
4 ESTRUTURAL

4.1 FUNDAÇÃO  R$       92.776,01 100,00%  R$        23.194,0025 25,00%  R$                   -    R$                   -   
4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO  R$     273.917,68 100,00%  R$           34.239,71 12,50%  R$       34.239,71 12,50%  R$                   -   

5 ALVENARIA   R$     171.470,72 100,00%  R$           21.433,84 12,50%  R$       21.433,84 12,50%  R$                   -   
6 REVESTIMENTO  R$     100.433,52 100,00%  R$                        -    R$       12.554,19 12,50%  R$       12.554,19 12,50%

7 PINTURA  R$       23.939,44 100,00%  R$                        -    R$                   -    R$         5.984,86 25,00%
8 IMPERMEABILIZACAO  R$       40.573,26 100,00%  R$                        -    R$     5.071,6575 12,50%  R$     5.071,6575 12,50%

9 RAMAL DE VENTILAÇÃO  R$       30.980,59 100,00%  R$        3.872,57375 12,50%  R$   3.872,57375 12,50%  R$                   -   
10 COBERTURA  R$       40.968,96 100,00%  R$                        -    R$                   -    R$       10.242,24 25,00%

11 REDE PLUVIAL  R$       36.919,89 100,00%  R$                        -    R$                   -    R$     9.229,9725 25,00%
12 URBANISMO  R$       31.685,80 100,00%  R$                        -    R$                   -    R$         7.921,45 25,00%
13 MOBILIÁRIO E PAISAGISMO  R$         8.505,96 100,00%  R$                        -    R$                   -    R$         2.126,49 25,00%

901.644,45          100% 95.108,28                 10,55% 77.171,97            8,56% 53.130,86            5,89%
901.644,45          100% 95.108,28                 10,55% 172.280,25          19,11% 225.411,11          25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GASPAR/SC

DESCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBJETO: MÓDULOS DE GAVETAS E OSSUÁRIO EM ESTRUTURA DE BLOCO ESTRUTURAL

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM

VALOR  MÊS
VALOR ACUMULADO



 R$     4.907,1075 25,00%  R$                 -    R$                   -    R$     4.907,1075 25,00%  R$                   -    R$                   -   

 R$     6.571,8375 25,00%  R$                 -    R$                   -    R$     6.571,8375 25,00%  R$                   -    R$                   -   

 R$            889,21 25,00%  R$                 -    R$                   -    R$            889,21 25,00%  R$                   -    R$                   -   

 R$   23.194,0025 25,00%  R$                 -    R$                   -    R$   23.194,0025 25,00%  R$                   -    R$                   -   

 R$       34.239,71 12,50%  R$     34.239,71 12,50%  R$                   -    R$       34.239,71 12,50%  R$       34.239,71 12,50%  R$                   -   

 R$       21.433,84 12,50%  R$     21.433,84 12,50%  R$                   -    R$       21.433,84 12,50%  R$       21.433,84 12,50%  R$                   -   

 R$                   -    R$     12.554,19 12,50%  R$       12.554,19 12,50%  R$                   -    R$       12.554,19 12,50%  R$       12.554,19 12,50%

 R$                   -    R$                 -    R$         5.984,86 25,00%  R$                   -    R$                   -    R$         5.984,86 25,00%

 R$                   -    R$   5.071,6575 12,50%  R$     5.071,6575 12,50%  R$                   -    R$     5.071,6575 12,50%  R$     5.071,6575 12,50%

 R$   3.872,57375 12,50%  R$ 3.872,57375 12,50%  R$                   -    R$   3.872,57375 12,50%  R$   3.872,57375 12,50%  R$                   -   

 R$                   -    R$                 -    R$       10.242,24 25,00%  R$                   -    R$                   -    R$       10.242,24 25,00%

 R$                   -    R$                 -    R$     9.229,9725 25,00%  R$                   -    R$                   -    R$     9.229,9725 25,00%

 R$                   -    R$                 -    R$         7.921,45 25,00%  R$                   -    R$                   -    R$         7.921,45 25,00%
 R$                   -    R$                 -    R$         2.126,49 25,00%  R$                   -    R$                   -    R$         2.126,49 25,00%

95.108,28            10,55% 77.171,97          8,56% 53.130,86            5,89% 95.108,28            10,55% 77.171,97            8,56% 53.130,86            5,89%
320.519,39          35,55% 397.691,37        44,11% 450.822,23          50,00% 545.930,51          60,55% 623.102,48          69,11% 676.233,34          75,00%

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS



 R$     4.907,1075 25,00%  R$                   -    R$                   -   

 R$     6.571,8375 25,00%  R$                   -    R$                   -   

 R$            889,21 25,00%  R$                   -    R$                   -   

 R$   23.194,0025 25,00%  R$                   -    R$                   -   

 R$       34.239,71 12,50%  R$       34.239,71 12,50%  R$                   -   

 R$       21.433,84 12,50%  R$       21.433,84 12,50%  R$                   -   

 R$                   -    R$       12.554,19 12,50%  R$       12.554,19 12,50%

 R$                   -    R$                   -    R$         5.984,86 25,00%

 R$                   -    R$     5.071,6575 12,50%  R$     5.071,6575 12,50%

 R$   3.872,57375 12,50%  R$   3.872,57375 12,50%  R$                   -   

 R$                   -    R$                   -    R$       10.242,24 25,00%

 R$                   -    R$                   -    R$     9.229,9725 25,00%

 R$                   -    R$                   -    R$         7.921,45 25,00%
 R$                   -    R$                   -    R$         2.126,49 25,00%

95.108,28            10,55% 77.171,97            8,56% 53.130,86            5,89%
771.341,62          85,55% 848.513,59          94,11% 901.644,45          100,00%

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução: 365 dias.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS
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