
             

1. 1.824.827,01     31,34% 48.010,30R$        3% 505,60R$             0,03% 505,60R$             0,03% 158.347,45R$      8,68% 204.112,30R$      11,19% 504.469,50R$      27,64%

2. 648.271,18        11,13% 41.446,01R$        6% 172.825,48R$      27% 196.685,69R$      30% 26.765,80R$        4% 96.252,38R$        15% 96.252,38R$        15%

3. 202.125,53        3,47% 72.935,60R$        36% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0%

4. 1.146.368,81     19,69% -R$                   0% -R$                   0% 42.207,85R$        4% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0%

5. 1.462.536,08     25,12% 292.507,22R$      20% 292.507,22R$      20% 292.507,22R$      20% 292.507,22R$      20% 292.507,22R$      20% -R$                   0%

6. 412.773,27        7,09% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0%

7. 42.473,30          0,73% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0%

MÊS 02 MÊS 03

        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
        Secretaria Municipal de Educação - SEMED

OBRA: REFORMA GERAL DA E.E.B NORMA MÔNICA SABEL
LOCAL:   RUA PEDRO BONIFÁCIO SABEL, 405
BAIRRO : MARGEM ESQUERDA - GASPAR - SC

                             CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

URBANISMO E ÁREA EXTERNA

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR PESO
MÊS 01 

      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 05 MÊS 06MÊS 04

DEMAIS REFORMAS

AS BUILT

REFORMA BLOCO 01

REFORMA BLOCO 02

REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA

CLIMATIZAÇÃO

8. 83.242,80          1,43% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -                        0% -R$                   0%

5.822.617,98     100% 454.899,13           7,81% 465.838,30           8,00% 531.906,36           9,14% 477.620,47           8,20% 592.871,89           10,18% 600.721,87           10,32%

454.899,13           7,81% 920.737,43           15,81% 1.452.643,78        24,95% 1.930.264,25        33,15% 2.523.136,15        43,33% 3.123.858,02        53,65%

1. 1.754.386,43     30,54% 432.855,76R$      23,72% 505,60R$             0,03% 333.827,87R$      18,29% 505,60R$             0,03% 115.995,64R$      6,36% 25.185,79R$        1,38% 100%

2. 646.944,10        11,26% 11.954,90R$        2% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% 6.088,54R$          1% 100%

3. 202.125,53        3,52% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% 129.189,93R$      64% -R$                   0% 100%

4. 1.140.993,66     19,86% 63.396,62R$        6% 456.585,69R$      40% 194.676,34R$      17% 194.676,34R$      17% -R$                   0% 194.825,97R$      17% 100%

5. 1.462.536,08     25,46% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% 100%

6. 412.773,27        7,18% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% 206.386,64R$      50% 206.386,64R$      50% -R$                   0% 100%

7. 42.473,30          0,74% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% 42.473,30R$        100% 100%

8. 83.242,80          1,45% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% -R$                   0% 83.242,80R$        100% 100%

5.745.475,17     100% 508.207,28           8,73% 457.091,29           7,85% 528.504,21           9,08% 401.568,58           6,90% 451.572,21           7,76% 351.816,40           6,04% 100%

3.632.065,30        62,38% 4.089.156,59        70,23% 4.617.660,80        79,31% 5.019.229,38        86,20% 5.470.801,58        93,96% 5.822.617,98        

Total

100,00%

REFORMA BLOCO 01

REFORMA BLOCO 02

DEMAIS REFORMAS

REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA

URBANISMO E ÁREA EXTERNA

CLIMATIZAÇÃO

AS BUILT

Gaspar, 18 de agosto de 2021.

Engenheiro Civil/CREA 108.714-9
RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

 Prazo de Execução: 360 dias

LIMPEZA FINAL DA OBRA

VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO
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