PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED

OBRA: REFORMA GERAL DA E.E.B NORMA MONICA SABEL
LOCAL: RUA PEDRO BONIFACIO SABEL, 405
BAIRRO : MARGEM ESQUERDA - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE EXECUGAO

N DESCRIMINACAD ELOR HESe MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
1. |URBANISMO E AREA EXTERNA 1.824.827,01 | 31,34% |R$  48.010,30 | 3% |R$ 505,60 | 0,03% | R$ 505,60 | 0,03% | R$ 158.347,45 | 8,68% |R$ 204.112,30 | 11,19% | R$  504.469,50 | 27,64%

2. |REFORMA BLOCO 01 648.271,18 | 11,13% | R$ 4144601 | 6% |R$ 17282548 | 27% |R$ 196.68569 | 30% |R$ 2676580 | 4% |R$  96.25238 | 15% |R$  96.252,38 | 15%

3. |REFORMA BLOCO 02 202.12553 | 347% |R$  72.93560 | 36% |R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0%
4. |DEMAIS REFORMAS 1.146.368,81 | 19,69% | R$ - 0% | R$ - 0% |R$  4220785| 4% |R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0%
5. |REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA 1.462.536,08 | 25,12% | R$ 292.507,22 | 20% |R$ 292507,22 | 20% |[R$ 292.507,22 | 20% |R$ 292.507,22 | 20% [R$ 292.507,22 | 20% |R$ - 0%
6. |CLIMATIZACAO 41277327 | 7,09% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0%
7. |ASBUILT 42.473,30 | 0,73% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0%
8. |LIMPEZA FINAL DA OBRA 83.242,80 | 1,43% | R$ - 0% |R$ - 0% | R$ - 0% |R$ - 0% - 0% | R$ - 0%

VALOR PARCIAL 5.822.617,98 | 100% 454.899,13 | 7,81% 465.838,30 |  8,00% 531.906,36 |  9,14% 477.620,47 |  8,20% 592.871,89 | 10,18% 600.721,87 |  10,32%

VALOR ACUMULADO 454.89913 | 7,81% 920.737,43 | 15,81% 1.452.643,78 | 24,95% 1.930.264,25 | 33,15% 2.523.136,15 | 43,33%. 3.123.858,02 | 53,65%

ITEM DESCRIMINAGAO VALOR PESO MES 07 MES 08 MES%?ONOGRAMA = EXESEU;; 11\(? MES 11 MES 12 Total
1. |URBANISMO E AREA EXTERNA 1.754.386,43 | 30,54% | R$  432.855,76 | 23,72% | R$ 505,60 | 0,03% | R$ 333.827,87 | 18,29% | R$ 505,60 | 0,03% | R$ 115.995,64 | 6,36% | R$  25.18579 | 1,38% 100%
2. |REFORMA BLOCO 01 646.944,10 | 11,26% | R$  11.95490 | 2% | R$ - 0% | R$ - 0% |R$ - 0% | R$ - 0% |R$ 6.088,54 1% 100%
3. |REFORMA BLOCO 02 20212553 | 3,52% | R$ - 0% |R$ - 0% | R$ - 0% |R$ - 0% |R$ 129.189,93 | 64% |R$ - 0% 100%
4. |DEMAIS REFORMAS 1.140.993,66 | 19,86% | R$  63.396,62 | 6% | R$ 456.585,69 | 40% |R$ 194.676,34 | 17% |R$ 194.676,34 | 17% |R$ - 0% |R$ 194.82597 | 17% 100%
5. |REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA 1.462.536,08 | 25,46% | R$ - 0% |R$ - 0% | R$ - 0% |R$ - 0% | R$ - 0% |R$ - 0% 100%
6. |CLIMATIZACAO 41277327 | 7,18% | R$ - 0% |R$ - 0% | R$ - 0% |R$ 206.386,64 | 50% |R$ 206.386,64 | 50% | R$ - 0% 100%
7. |ASBUILT 42.473,30 | 0,74% | R$ - 0% |R$ - 0% | R$ - 0% |R$ - 0% | R$ - 0% |R$ 4247330 | 100% 100%
8. |LIMPEZA FINAL DA OBRA 83.242,80 | 1,45% | R$ - 0% |R$ - 0% | R$ - 0% |R$ - 0% | R$ - 0% |R$  83.242,80 | 100% 100%

VALOR PARCIAL 5.745.47517 | 100% 508.207,28 | 8,73% 457.091,29 |  7,85% 528.504,21 |  9,08% 401.568,58 |  6,90% 45157221 | 7,76% 351.816,40 6,04% 100%
VALOR ACUMULADO 3.632.065,30 | 62,38% 4.089.156,59 | 70,23% 4.617.660,80 | 79,31%. 5.019.229,38 | 86,20% 5.470.801,58 | 93,96% 5.822.617,98 100,00%

Prazo de Execugdo: 360 dias

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil/lCREA 108.714-9

Gaspar, 18 de agosto de 2021.




