
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Obra: Construção do C.D.I. Central
Local : Rua Luiz Franzói, bairro Margem Esquerda Gaspar, 25 de outubro de 2021.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

1 SERVIÇOS INICIAIS 193.433,90                    2,49% 100,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
193.433,90            -                        -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                              -                        -                        

2
ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO

1.777.261,92                22,91% 30% 15% 20,00% 20,00% 15,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

533.178,58            266.589,29         355.452,38         355.452,38          266.589,29          -                        -                        -                        -                        -                              -                        -                        
3 ALVENARIAS   (PAREDES) 355.235,64                    4,58% 0% 0% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 15% 15% 0%

-                          -                        71.047,13           71.047,13            71.047,13            35.523,56            -                        - -                        53.285,35                  53.285,35            -                        

4
REVESTIMENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS

1.002.225,84                12,92% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 20% 20% 20% 25% 0% 0%

-                          -                        -                       -                        -                        150.333,88          200.445,17          200.445,17          200.445,17          250.556,46                -                        -                        
5 ESQUADRIAS / FECHAMENTOS 331.749,46                    4,28% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 30% 30% 25% 0%

-                          -                        -                       -                        -                        -                        -                        49.762,42            99.524,84            99.524,84                  82.937,37            -                        
6 ELEMENTOS DE COBERTURA 662.722,79                    8,54% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 30% 30% 0% 0% 0%

-                          -                        -                       -                        -                        132.544,56          132.544,56          198.816,84          198.816,84          -                              -                        -                        
7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 315.972,26                    4,07% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 25% 20% 10% 0%

-                          -                        -                       -                        -                        47.395,84            47.395,84            47.395,84            78.993,07            63.194,45                  31.597,23            -                        
INSTALAÇÃO DE GÁS 

8
INSTALAÇÃO DE GÁS 
COMBUSTÍVEL  - Abrigo e 
instalação para o fogão e forno.

11.965,88                      0,15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 20%

-                          -                        -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                              9.572,70              2.393,18              

9
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO

47.348,24                      0,61% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25%

-                          -                        -                       -                        -                        -                        -                        -                        11.837,06            11.837,06                  11.837,06            11.837,06            
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 411.930,09                    5,31% 0% 0% 0% 5% 5% 10% 10% 25% 20% 15% 5% 5%

-                          -                        -                       20.596,50            20.596,50            41.193,01            41.193,01            102.982,52          8238601,80% 61.789,51                  20.596,50            20.596,50            

11
SISTEMA FOTOVOLTAICO 3200 
KWh.p

173.689,36                    2,24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 10% 0%

-                          -                        -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        156.320,42                17.368,94            -                        
12 INSTALAÇÕES  INTERNAS 104.740,24                    1,35% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 30% 10% 0% 0% 0%

-                          -                        -                       -                        -                        31.422,07            31.422,07            31.422,07            10.474,02            -                              -                        -                        

13
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

27.136,25                      0,35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 20%

-                          -                        -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                              21.709,00            5.427,25              
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 178.875,19                    2,31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 30% 30% 20%

-                          -                        -                       -                        -                        -                        -                        -                        35.775,04            53.662,56                  53.662,56            35.775,04            

15
BASE DOS MASTROS EM 
CONCRETO (1,00 x 2,90 x 0,30)

4.608,51                        0,06% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

-                          -                        -                       -                        4.608,51              -                        -                        -                        -                        -                              -                        -                        
16 ELEVADOR 140.637,39                    1,81% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80%

-                          -                        -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                              28.127,48            112.509,91          

17
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 
VIA DE ACESSO

185.257,36                    2,39% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80%

-                          -                        -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                              37.051,47            148.205,89          
18 DRENAGEM 180.647,22                    2,33% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 20% 0% 0% 40% 10%

-                          -                        -                       -                        -                        27.097,08            27.097,08            36.129,44            -                        -                              72.258,89            18.064,72            
19 ÁREA DE RECREAÇÃO 922.138,85                    11,89% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 30% 5%

-                          -                        -                       -                        92.213,89            92.213,89            92.213,89            92.213,89            92.213,89            138.320,83                276.641,66          46.106,94            
20 CONTENÇÃO SUBSOLO 111.120,00                    1,43% 70% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



77.784,00              33.336,00            -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                              -                        -                        
21 MURO DE ARRIMO 89.495,89                      1,15% 0% 0% 30% 50% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

-                          -                        26.848,77           44.747,95            17.899,18            -                        -                        -                        -                        -                              -                        -                        
22 FECHAMENTOS 428.914,56                    5,53% 0% 0% 30% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% 0%

-                          -                        128.674,37         85.782,91            -                        -                        -                        -                        -                        128.674,37                85.782,91            -                        
23 SERVIÇOS FINAIS 99.936,52                      1,29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

-                          -                        -                       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                              49.968,26            49.968,26            

7.757.043,36       100,00% 804.396,48    299.925,29  582.022,65  577.626,87   472.954,49   557.723,89   572.311,61   759.168,19   810.465,93   1.017.165,85    852.397,36   450.884,75   

10,37% 14,24% 21,74% 29,19% 35,28% 42,47% 49,85% 59,64% 70,09% 83,20% 94,19% 100,00%
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