
        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
        Secretaria de Planejamento Territorial
        Administração: KLÉBER EDSON WAN-DALL
                               LUIS CARLOS SPENGLER FILHO

Programa PRÓ-TRANSPORTE 
Obra: Qualificação e Pavimentação de Vias 

Rua Itajaí, Bairro Sete de Setembro, Gaspar, SC.

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 355.010,63      3,97%

1.1 355.010,63      3,97% 31.366,24        8,84% 18.555,70            5,23% 18.555,70            5,23% 18.555,70            5,23% 18.555,70            5,23% 18.555,70            5,23%

2 1.670.611,51   18,67%

2.1 20.875,80        0,23% 4.175,16          20% 4.175,16              20% 4.175,16              20% 4.175,16              20% 4.175,16              20%

2.2 706.465,79      7,89% 141.293,16      20% 141.293,16          20% 141.293,16          20% 141.293,16          20% 141.293,16          20%

2.3 302.564,36      3,38% 60.512,87        20% 60.512,87            20% 60.512,87            20% 60.512,87            20% 60.512,87            20%

2.4 235.508,73      2,63% 47.101,75        20% 47.101,75            20% 47.101,75            20% 47.101,75            20% 47.101,75            20%

2.5 137.903,84      1,54% 27.580,77        20% 27.580,77            20% 27.580,77            20% 27.580,77            20% 27.580,77            20%

2.6 249.216,75      2,78% 24.921,68            10% 24.921,68            10% 24.921,68            10% 37.382,51            15% 37.382,51            15%

2.7 18.076,24        0,20% 18.076,24            100,00%

2. 6.640.324,50   74,20%

2.1 29.987,36        0,34% 11.657,07            38,87% 3.666,06              12,23% 3.666,06              12,23%

2.2 121.928,86      1,36% 26.824,35            22,00% 46.332,97            38,00%

2.3 1.529.863,00   17,09% 305.972,60          20,00% 305.972,60          20,00%

2.4 2.070.497,62   23,14% 414.099,52          20,00% 621.149,29          30,00%

2.5 1.826.758,75   20,41%

2.6 407.252,40      4,55%

2.7 338.082,90      3,78% 67.616,58        20,00% 67.616,58            20,00% 67.616,58            20,00% 135.233,16          40,00%

2.8 150.251,62      1,68%

2.9 103.337,48      1,15%

2.10 62.364,51        0,70%

3 283.625,67      3,17%

3.1 283.625,67      3,17%

Parcial 379.646,52      4,24% 391.757,66          4,38% 391.757,66          4,38% 489.107,55          5,47% 1.087.164,45       12,15% 1.033.059,12       11,54%

Acumulado 8.949.572,31   100,00% 379.646,52      4,24% 771.404,18          8,62% 1.163.161,84       13,00% 1.652.269,38       18,46% 2.739.433,83       30,61% 3.772.492,96       42,15%

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 355.010,63      3,97%

1.1 355.010,63      3,97% 18.555,70        5,23% 18.555,70            5,23% 18.555,70            5,23% 18.555,70            5,23% 18.555,70            5,23% 18.555,70            5,23%
1 1.670.611,51   18,67%

1.1 20.875,80        0,23%
1.2 706.465,79      7,89%
1.3 302.564,36      3,38%
1.4 235.508,73      2,63%
1.5 137.903,84      1,54%
1.6 249.216,75      2,78% 24.921,68        10% 24.921,68            10% 24.921,68            10% 24.921,66            10%
1.7 18.076,24        0,20%
2. 6.640.324,50   74,20%
2.1 29.987,36        0,34% 3.666,06          12,23% 3.666,06              12,23% 3.666,06              12,23%

2.2 121.928,86      1,36% 46.332,97        38,00% 2.438,58              2,00%

2.3 1.529.863,00   17,09% 305.972,60      20,00% 305.972,60          20,00% 305.972,60          20,00%

2.4 2.070.497,62   23,14% 621.149,29      30,00% 207.049,76          10,00% 207.049,76          10,00%

2.5 1.826.758,75   20,41% 304.459,79          16,67% 304.459,79          16,67% 304.459,79          16,67%

2.6 407.252,40      4,55%

2.7 338.082,90      3,78%

2.8 150.251,62      1,68%

2.9 103.337,48      1,15%

2.10 62.364,51        0,70% 10.394,09            16,67% 10.394,09            16,67% 10.394,09            16,67%

3 283.625,67      3,17%

3.1 283.625,67      3,17% 283.625,67          100,00%

Parcial 1.020.598,29   11,40% 560.165,80          6,26% 846.230,05          9,46% 358.331,24          4,00% 333.409,58          3,73% 333.409,58          3,73%

Acumulado 8.949.572,31   100,00% 4.793.091,25   53,56% 5.353.257,05       59,82% 6.199.487,10       69,27% 6.557.818,33       73,28% 6.891.227,91       77,00% 7.224.637,49       80,73%

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 355.010,63      3,97%

1.1 355.010,63      3,97% 18.555,70        5,23% 18.555,70            5,23% 18.555,70            5,23% 18.555,70            5,23% 18.555,70            5,23% 26.753,20            7,54%
1 1.670.611,51   18,67%

1.1 20.875,80        0,23%
1.2 706.465,79      7,89%
1.3 302.564,36      3,38%
1.4 235.508,73      2,63%
1.5 137.903,84      1,54%
1.6 249.216,75      2,78%
1.7 18.076,24        0,20%
2. 6.640.324,50   74,20%
2.1 29.987,36        0,34%
2.2 121.928,86      1,36%
2.3 1.529.863,00   17,09%
2.4 2.070.497,62   23,14%
2.5 1.826.758,75   20,41% 304.459,79      16,67% 304.459,79          16,67% 304.459,79          16,67%
2.6 407.252,40      4,55% 203.626,20          50,00% 203.626,20          50,00%
2.7 338.082,90      3,78%
2.8 150.251,62      1,68% 150.251,62          100,00%
2.9 103.337,48      1,15% 103.337,48          100,00%

2.10 62.364,51        0,70% 10.394,09        16,67% 10.394,09            16,67% 10.394,09            16,67%

3 283.625,67      3,17%

3.1 283.625,67      3,17%

Parcial 333.409,58      3,73% 333.409,58          3,73% 333.409,58          3,73% 272.144,80          3,04% 222.181,90          2,48% 230.379,40          2,57%

Acumulado 8.949.572,31   100,00% 7.558.047,06   84,45% 7.891.456,64       88,18% 8.224.866,22       91,90% 8.497.011,02       94,94% 8.719.192,92       97,43% 8.949.572,31       100,00%
Prazo de execução: 18 meses

Gaspar, 17 de julho de 2018

 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO - PMG

RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO - PMG

RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO - PMG

RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

ESCADA DISSIPADORA DE ENERGIA

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO  

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO VALAS
FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO
SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO
REFORÇO DE FUNDO DE VALA E ENRONC. SAÍDA BUEIRO
EXECUÇÃO DE CAIXAS

Engenheira Civil
CREA SC 092398-9

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PRÉ-MOLDADAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

ITEM

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Contrato  0400789-99

PESO    
(%)

DESCRIÇÃO  

VALOR TOTAL
MÊS 1

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO VALAS

MÊS 9 MÊS 10

DESCRIÇÃO  

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

MÊS 15

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO
REFORÇO DE FUNDO DE VALA E ENRONC. SAÍDA BUEIRO

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

MÊS 7 MÊS 8

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

REFORÇO DE FUNDO DE VALA E ENRONC. SAÍDA BUEIRO

EXECUÇÃO DE CAIXAS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PLACAS PRÉ-MOLDADAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

OBRAS COMPLEMENTARES

MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS

MÊS 5 MÊS 6

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO VALAS
FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

MÊS 12

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

OBRAS COMPLEMENTARES

MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS

PLACAS PRÉ-MOLDADAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

MÊS 11

EXECUÇÃO DE CAIXAS
ESCADA DISSIPADORA DE ENERGIA

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCADA DISSIPADORA DE ENERGIA
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

MÊS 18MÊS 17MÊS 14 MÊS 16MÊS 13

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Gercio Issao Kussunoki
Engenheiro Civil

CREA SC 055572-6

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
OBRAS COMPLEMENTARES
MOBILIÁRIO E PAISAGISMO
ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS

Mariana Andreazza Bernardi


