Secretaria de Plangjamento Territorial
Administracdo: KLEBER EDSON WAN-DALL

Programa PRO-TRANSPORTE

Obra: Qualificagdo e Pavimentacao de Vias
Contrato 0400789-99

Rua ltajai, Bairro Sete de Setembro, Gaspar, SC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

LUIS CARLOS SPENGLER FILHO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO GLOBAL

" PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ITEM (DESCRICAO VALOR TOTAL % S Z 0 Z s = S Z 0 Z s =
1 ADMINISTRACAO DE OBRAS 355.010,63 3,97%)
1.1 |ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRAS 355.010,63 3,97% 31.366,24 | 8,84% 18.555,70 | 5,23% 18.555,70 5,23% 18.555,70 5,23% 18.555,70 | 5,23% 18.555,70 5,23%)
2 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 1.670.611,51 |  18,67%)
2.1 [SERVICOS PRELIMINARES 20.875,80 0,23% 4.175,16 20%) 4.175,16 20%) 4.175,16 20%) 4.175,16 20%) 4.1475,16 20%)
22 |SERVICOS DE ESCAVACAO E REATERRO VALAS 706.465,79 7,89%|  141.293,16 20%) 141.293,16 20%) 141.293,16 20%. 141.293,16 20%) 141.293,16 20%)
2.3 |FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 302.564,36 3,38% 60.512,87 20%) 60.512,87 20%) 60.512,87 20%, 60.512,87 20%) 60.512,87 20%)
2.4 |SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 235.508,73 2,63% 47.101,75 20%) 47.101,75 20%) 47.101,75 20%. 47.101,75 20%) 47.101,75 20%)
2.5 |REFORCO DE FUNDO DE VALA E ENRONC. SAIDA BUEIRO 137.903,84 1,54%) 27.580,77 20%) 27.580,77 20%) 27.580,77 20%, 27.580,77 20%) 27.580,77 20%)
26 |EXECUCAO DE CAIXAS 249.216,75 2,78% 24.921,68 10% 24.921,68 10% 24.921,68 10%) 37.382,51 15%) 37.382,51 15%
2.7 |ESCADA DISSIPADORA DE ENERGIA 18.076,24 0,20% 18.076,24 | 100,00%|
2. SERVICOS DE PAVIMVENTACAO 6.640.324,50 |  74,20%|
2.1 [SERVICOS PRELIMINARES 29.987,36 0,34% 11.657,07 | 38,87%) 3.666,06 | 12,23% 3.666,06 12,23%
22 |MOVIMENTACAO DE TERRA 121.928,86 1,36%) 26.824,35 | 22,00% 46.332,97 | 38,00%
2.3 |RECUPERACAO DO PAVIMENTO EXISTENTE 1.529.863,00 | 17,09%) 305.972,60 | 20,00% 305.972,60 | 20,00%
2.4 |PAVIVENTACAO ASFALTICA 2.070.497,62 | 23,14% 414.099,52 | 20,00% 621.149,29 [ 30,00%
2.5 |PAVIMENTACAO CALCADAS 1.826.758,75 |  20,41%
26 |SINALIZACAO VIARIA 407.252,40 4,55%
2.7 |OBRAS COMPLEMENTARES 338.082,90 3,78% 67.616,58 | 20,00% 67.616,58 | 20,00% 67.616,58 | 20,00% 135.233,16 | 40,00%)
2.8 |MOBILIARIO E PAISAGISMO 150.251,62 1,68%
2.9 |ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS 103.337,48 1,15%)
210 |PLACAS PRE-MOLDADAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 62.364,51 0,70%
3 SERVICOS DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO - PMG 283.625,67 3,17%
3.1 |RECUPERAGAO DO PAVIMENTO EXISTENTE 283.625,67 3,17%
Parcial 379.646,52 | 4,24% 391.757,66 | 4,38% 391.757,66 | 4,38% 489.107,55 547%|  1.087.164,45 | 12,15%|  1.033.059,12 11,54%)
Acumulado) 8.949.572,31 | 100,00%|  379.646,52 | 4,24%) 771.404,18 | 8,62%|  1.163.161,84 | 13,00%|  1.652.269,38 | 18,46%|  2.739.433,83 | 3061%| 3.772.492,96 | 42,15%
= MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 1
ITEM |DESCRICAO S Z 0 Z s = S Z s Z s =
1 ADMINISTRACAO DE OBRAS 355.010,63 3,97%)
1.1 |ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRAS 355.010,63 3.97% 18.555,70 | 5,23% 18.555,70 | 5,23% 18.555,70 | 5,23% 18.555,70 | 523% 18.555,70 | 5,23% 18.555,70 | 5.23%
1 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 1.670.611,51 | 18,67%)
1__|SERVICOS PRELIMINARES 20.875,80 0,23%
2 |SERVICOS DE ESCAVACAO E REATERRO VALAS 706.465, 7.89%
3 |FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 302.564,3! 3,38%
4__|SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 5.508,7 ,63%
5__|REFORCO DE FUNDO DE VALA E ENRONC. SAIDA BUEIRO 7.903,84 54%
6__|EXECUCAO DE CAIXAS 49.216,75 ,78% 24.921,68 10% 24.921,68 10% 24.921,68 10%, 24.921,66 10%)
7 |ESCADA DISSIPADORA DE ENERGIA 18.076,24 0.20%
2. SERVICOS DE PAVIMENTACAO 6.640.324,50 | 74,20%
2.1 |SERVICOS PRELIMINARES 29.987,36 0,34% 3.666,06 | 12,23% 3.666,06 | 12,23% 3.666,06 | 12,23%
2.2 |MOVIMENTACAO DE TERRA 121.928,86 1,36%) 46.332,97 | 38,00% 2.438,58 2,00%)
2.3 |RECUPERACAO DO PAVIMENTO EXISTENTE 1.529.863,00 | 17,09%|  305.972,60 | 20,00% 305.972,60 | 20,00% 305.972,60 | 20,00%
2.4 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 2.070.497,62 | 23,14%|  621.149,29 [ 30,00% 207.049,76 [ 10,00% 207.049,76 | 10,00%
25 |PAVIVENTACAO CALCADAS 1.826.758,75 |  20,41%) 304.459,79 | 16,67% 304.459,79 | 16,67% 304.459,79 16,67%
2.6 |SINALIZACAO VIARIA 407.252,40 4,55%
2.7 |OBRAS COMPLEMENTARES 338.082,90 3,78%
2.8 |MOBILIARIO E PAISAGISMO 150.251,62 1,68%
29 |ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS 103.337,48 1,15%)
210 |PLACAS PRE-MOLDADAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 62.364,51 0,70%) 10.394,09 | 16,67%) 10.394,09 [ 16,67% 10.394,09 16,67%)
3 SERVICOS DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO - PMG 283.625,67 3,17%
3.1 |RECUPERACAO DO PAVIMENTO EXISTENTE 283.625,67 3,17% 283.625,67 | 100,00%
Parcial 1.020.598,29 | 11,40% 560.165,80 |  6,26% 846.230,05 | 9,46% 358.331,24 4,00% 333.409,58 | 3,73% 333.409,58 3,73%)
Acumulado] 8.949.572,31  100,00%| 4.793.091,25 | 53,56%|  5.353.257,05 | 59,82%|  6.199.487,10 | 69,27%| 6.557.818,33 | 73,28%|  6.891.227,91 | 77,00%|  7.224.637,49 | 80,73%
m MES 1 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
ITEM (DESCRICAO RS % R$ % RS % R$ % R$ % R$ %
1 ADMINISTRACAO DE OBRAS 355.010,63 3,97%
1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS 355.010,63 3,97% 18.555,70 | 5,23% 18.555,70 | 5,23% 18.555,70 | 5,23% 18.555,70 | 5,23% 18.555,70 | 5,23% 26.753,20 | 7,54%
1 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 1.670.611,51 | 18,67%)
1.1__|SERVICOS PRELIMINARES 20.875,80 0,23%
1.2 |SERVICOS DE ESCAVACAO E REATERRO VALAS 706.465,79 7,89%
1.3 |FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 302.564,36 3,38%
1.4 _|SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 235.508,73 2,63%
1.5 |REFORCO DE FUNDO DE VALA E ENRONC. SAIDA BUEIRO 137.903,84 1,54%)
1.6 _|EXECUCAO DE CAIXAS 249.216,75 2,78%
1.7 _|ESCADA DISSIPADORA DE ENERGIA 18.076,24 0,20%
2. SERVICOS DE PAVIVENTACAO 6.640.324,50 | 74,20%
2.1 |SERVICOS PRELIMINARES 29.987,36 0,34%
2.2 _|MOVIMENTAGCAO DE TERRA 121.928,86 1,36%
2.3 |RECUPERAGAO DO PAVIMENTO EXISTENTE 1.529.863,00 | 17,09%
2.4 _|PAVIMVENTACAO ASFALTICA 2.070.497,62 | 23,14%)
25 |PAVIVENTACAO CALCADAS 1.826.758,75 | 20,41%|  304.459,79 | 16,67% 304.459,79 | 16,67% 304.459,79 | 16,67%)
2.6 |SINALIZACAO VIARIA 407.252,40 4,55% 203.626,20 | 50,00%) 203.626,20 | 50,00%)
2.7 _|OBRAS COMPLEMENTARES 338.082,90 3,78%
2.8 _|MOBILIARIO E PAISAGISMO 150.251,62 1,68%) 150.251,62 | 100,00%)
29 |[ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS 103.337,48 1,15%) 103.337,48 | 100,00%)
210 |PLACAS PRE-MOLDADAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 62.364,51 0,70% 10.394,09 | 16,67% 10.394,09 | 16,67% 10.394,09 | 16,67%
3 SERVICOS DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO - PMG 283.625,67 3,17%
3.1 |RECUPERACAO DO PAVIMENTO EXISTENTE 283.625,67 3,17%
Parcial 333.409,58 | 3,73% 333.409,58 | 3,73% 333.409,58 |  3,73% 272.144,80 3,04% 222.181,90 | 2,48% 230.379,40 2,57%|
Acumulado] 8.949.572,31  100,00%| 7.558.047,06 | 84,45%|  7.891.456,64 | 88,18%|  8.224.866,22 | 91,90%|  8.497.011,02 | 94,94%|  8.719.192,92 | 97,43%|  8.949.572,31 | 100,00%)

Prazo de execugédo: 18 meses

Mariana Andreazza Bernardi
Engenbheira Civil
CREA SC 092398-9

Gaspar, 17 de julho de 2018

Gercio Issao Kussunoki
Engenheiro Civil
CREA SC 055572-6



