
Nº DESCRIÇÃO TOTAL SERVIÇOS Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.068,23R$                   4.517,06R$                     4.517,06R$                     4.517,06R$                     4.517,06R$                     

2.1 REDE COLETORA 588.566,27R$                 147.141,57R$                 147.141,57R$                 147.141,57R$                 147.141,57R$                 

2.2 LIGAÇÃO DOMICILIAR 58.624,66R$                   14.656,17R$                   14.656,17R$                   14.656,17R$                   14.656,17R$                   

2.3 LINHAS DE RECALQUE 42.419,51R$                   21.209,76R$                   21.209,76R$                   

2.4 REDE COLETORA - TUBOS E CONEXÕES - MATERIAIS 200.262,21R$                 50.065,55R$                   50.065,55R$                   50.065,55R$                   50.065,55R$                   

2.5 LIGAÇÃO DOMICILIAR - MATERIAIS 46.340,24R$                   11.585,06R$                   11.585,06R$                   11.585,06R$                   11.585,06R$                   

2.6 LINHAS DE RECALQUE - MATERIAIS 34.547,88R$                   17.273,94R$                   17.273,94R$                   

MENSAL - 227.965,40R$             227.965,40R$             266.449,10R$             266.449,10R$             

ACUMULADO 988.829,00R$             227.965,40R$             455.930,81R$             722.379,90R$             988.829,00R$             
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