
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA :

LOCAL : GASPAR -SC

ITEM DESCRIÇÃO  VALOR  %

R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL        133.123,18 
3,52%        10.649,85 8,00% 8,00%          5.324,93 4,00% 12,00%            22.630,94 17,00% 29,00%        23.962,17 18,00% 47,00%

2 SEVIÇOS PRELIMINARES        272.230,90 7,20%      136.115,45 50,00% 50,00%                     -   50,00%                         -   50,00%                     -   50,00%

3 TERRAPLANAGEM          43.212,81 1,14%        10.803,20 25,00% 25,00%        10.803,20 25,00% 50,00%                         -   50,00%                     -   50,00%

4 DRENAGEM          84.273,63 2,23%        21.068,41 25,00% 25,00%        21.068,41 25,00% 50,00%                         -   50,00%                     -   50,00%

5 PAVIMENTAÇÃO     2.641.238,38 69,88%                     -   0,00%                     -   0,00%          660.309,60 25,00% 25,00%      660.309,60 25,00% 50,00%

6 SINALIZAÇÃO          94.171,41 2,49%                     -   0,00%                     -   0,00%                         -   0,00%        47.085,71 50,00% 50,00%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES        511.187,79 13,53%      102.237,56 20,00% 20,00%      102.237,56 20,00% 40,00%                         -   0,00% 40,00%                     -   0,00% 40,00%

TOTAL GERAL: 3.779.438,10   100,00%

ACUMULADO

ITEM DESCRIÇÃO

R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL          5.324,93 4,00% 51,00%          5.324,93 4,00% 55,00%            23.962,17 18,00% 73,00%

2 SEVIÇOS PRELIMINARES        32.667,71 12,00% 62,00%        35.390,02 13,00% 75,00%                         -   0,00% 75,00%

3 TERRAPLANAGEM                     -   0,00% 50,00%        10.803,20 25,00% 75,00%                         -   0,00% 75,00%

4 DRENAGEM        10.112,84 12,00% 62,00%        10.955,57 13,00% 75,00%                         -   0,00% 75,00%

5 PAVIMENTAÇÃO                     -   0,00% 50,00%                     -   0,00% 50,00%          660.309,60 25,00% 75,00%

6 SINALIZAÇÃO                     -   0,00% 50,00%                     -   0,00% 50,00%            23.542,85 25,00% 75,00%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES        76.678,17 15,00% 55,00%        76.678,17 15,00% 70,00%                         -   0,00% 70,00%

TOTAL GERAL: 

ACUMULADO

MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07

META    B / E

R$ 124.783,64 R$ 139.151,89 R$ 707.814,62

R$ 1.959.390,21 R$ 2.098.542,10 R$ 2.806.356,72

R$ 1.834.606,58

Pavimentação e Drenagem Rua Barão do Rio 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

R$ 280.874,47 R$ 420.308,57 R$ 1.103.249,10

R$ 280.874,47 R$ 139.434,10 R$ 682.940,54

META    A / D

MÊS 04

R$ 731.357,47
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA :

LOCAL : GASPAR -SC

Pavimentação e Drenagem Rua Barão do Rio 

META    A / D

ITEM DESCRIÇÃO  VALOR  % MÊS 10

R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL          5.324,93 4,00% 77,00%          5.324,93 4,00% 81,00%            25.293,40 19,00% 100,00%

2 SEVIÇOS PRELIMINARES        32.667,71 12,00% 87,00%        35.390,02 13,00% 100,00%                         -   0,00% 100,00%

3 TERRAPLANAGEM                     -   0,00% 75,00%        10.803,20 25,00% 100,00%                         -   0,00% 100,00%

4 DRENAGEM        10.112,84 12,00% 87,00%        10.955,57 13,00% 100,00%                         -   0,00% 100,00%

5 PAVIMENTAÇÃO                     -   0,00% 75,00%                     -   0,00% 75,00%          660.309,60 25,00% 100,00%

6 SINALIZAÇÃO                     -   0,00% 75,00%                     -   0,00% 75,00%            23.542,85 25,00% 100,00%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES        76.678,17 15,00% 85,00%        76.678,17 15,00% 100,00%                         -   0,00% 100,00%

TOTAL GERAL: 

ACUMULADO

Gaspar, 16 de Janeiro de 2019

Responsável Técnico             Prefeito

R$ 139.151,89

R$ 3.070.292,25

R$ 124.783,64

R$ 2.931.140,36

MÊS 09MÊS 08

META    C / F

R$ 709.145,85

R$ 3.779.438,10
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