



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC**  
**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GASPAR/SC**  
**GASPAR/SC**  
**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS**



REVISÃO: 09

Nº	DESCRIÇÃO	TOTAL SERVIÇOS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.068,23	R\$ 4.517,06	R\$ 4.517,06	R\$ 4.517,06	R\$ 4.517,06
2.1	REDE COLETORA	R\$ 588.566,27	R\$ 147.141,57	R\$ 147.141,57	R\$ 147.141,57	R\$ 147.141,57
2.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR	R\$ 58.624,66	R\$ 14.656,17	R\$ 14.656,17	R\$ 14.656,17	R\$ 14.656,17
2.3	LINHAS DE RECALQUE	R\$ 42.419,51			R\$ 21.209,76	R\$ 21.209,76
2.4	REDE COLETORA - TUBOS E CONEXÕES - MATERIAIS	R\$ 200.262,21	R\$ 50.065,55	R\$ 50.065,55	R\$ 50.065,55	R\$ 50.065,55
2.5	LIGAÇÃO DOMICILIAR - MATERIAIS	R\$ 46.340,24	R\$ 11.585,06	R\$ 11.585,06	R\$ 11.585,06	R\$ 11.585,06
2.6	LINHAS DE RECALQUE - MATERIAIS	R\$ 34.547,88			R\$ 17.273,94	R\$ 17.273,94
<b>MENSAL</b>		-	R\$ 227.965,40	R\$ 227.965,40	R\$ 266.449,10	R\$ 266.449,10
<b>ACUMULADO</b>		R\$ 988.829,00	R\$ 227.965,40	R\$ 455.930,81	R\$ 722.379,90	R\$ 988.829,00