



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
GASPAR/SC
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS



REVISÃO: 09

Nº	DESCRIÇÃO	TOTAL SERVIÇOS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.124,92	R\$ 4.531,23	R\$ 4.531,23	R\$ 4.531,23	R\$ 4.531,23
2.1	REDE COLETORA	R\$ 587.606,18	R\$ 146.901,55	R\$ 146.901,55	R\$ 146.901,55	R\$ 146.901,55
2.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR	R\$ 60.479,87	R\$ 15.119,97	R\$ 15.119,97	R\$ 15.119,97	R\$ 15.119,97
2.3	LINHAS DE RECALQUE	R\$ 42.706,06			R\$ 21.353,03	R\$ 21.353,03
2.4	REDE COLETORA - TUBOS E CONEXÕES - MATERIAIS	R\$ 200.262,21	R\$ 50.065,55	R\$ 50.065,55	R\$ 50.065,55	R\$ 50.065,55
2.5	LIGAÇÃO DOMICILIAR - MATERIAIS	R\$ 46.340,24	R\$ 11.585,06	R\$ 11.585,06	R\$ 11.585,06	R\$ 11.585,06
2.6	LINHAS DE RECALQUE - MATERIAIS	R\$ 34.547,88	R\$ 8.636,97	R\$ 8.636,97	R\$ 8.636,97	R\$ 8.636,97
MENSAL		-	R\$ 236.840,33	R\$ 236.840,33	R\$ 258.193,36	R\$ 258.193,36
ACUMULADO		R\$ 990.067,36	R\$ 236.840,33	R\$ 473.680,65	R\$ 731.874,01	R\$ 990.067,36