
CAIXA 
CFF • CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Cronograma Base para Llcitacão 

N"OPERAÇÃO IGESTOR !PROGRAMA IAÇÃO/MODALIDADE 
1~ MINIST~RIO DO TURISM_Q Apoio a Projetos de_ lnfrHStrutura 
PROPONENTE I TOMADOR IMUNICIPI01 UF !LOCALIDADE I ENDEREÇO 
MUNICIPIO DE GASPAR - se GASPAR/ se - RODOVIA JORGE LACER!)_A 

DATA BASE IDESON. !LOCALIDADE __ DO SINAPI !DESCRIÇÃO DO LOTE_ 
set-19 Florianópolls / $Ç_ _ PARQUE NÁlfTICO <3A.5PA8_ 

Inicio de Obra 
01/04/20 

Parcela 1 
mal/20 

Parcela2 
un/20 

IOBJETO 
Parque de Gaspar 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
PARQUE NÁlfTICO GASPAR 

1 BOI 1 1 

Acumulado (%) 51,26% i5,69% 60,12% 64,55% 68,98% 73,41% 
Acumulado (R$) 66.394,58 !.130,52 77.866,45 83.602,39 89.338,32 95.074,26 

- -- - - --·· -__ .. , 
Parcela(%) 8,33% 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 68.858,76 1 Acumulado (%) 8,33% 
Acumulado (R$) 5.735,93 8.879.ll 

Parcela(%) 100,00% 
1.2. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 1 60.658,65 1 A.cumulado (%) 100,00% 

A.cumulado(RS) 60.658,65 

A.cumulado(%) 7,no/o 15,54% 30,22% 39,22% 48,22% 61,62% 
Acumulado (R$) 27.693,66 55.387,32 107.713,74 139.780,07 171 .846,40 219.602,61 

Parcela(%) 40,00% 40,00% 20,00% 
2.1. TERRAPLANAGEM 1 69.234,15 1 Acumulado (%) 40,00% 80,00% 100,00% 

Acumulado (R$) 27.693,66 55.387,32 69.234,15 
Parcela(%) 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 

2.2. REGULAIZAÇÃO SUB-BASE E BASE 1 128.265,31 1 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 55,00% 80,00% 100,00% 
Acumulado (RS) 0,00 0,00 38.479,59 70.545,92 102.612,25 128.265,31 

Parcela(%) 0,00% - 0,00% 0,00% 20,00% 
2.3. PAVIMENTAÇÃO 1 110.515,73 1 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.103,15 
Parcela(%) 0,00% L 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 

2.4. AJARDINAMENTO 1 46.738,99 1 Acumulado(%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parcela (%) 0,00% - 0,00% =- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 
2.5. SINALIZAÇÃO 1 1.624,80 !Acumulado(%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acumulado (%) 7,91% 15,81% 27,87% 34,63% 44,71% 55,72% 
Acumulado (RS) 99.200,37 198.400,74 349.727,78 434.500,16 560.949,71 699.141,41 

Parcela(%) 40,00% 40,00% 20,00% 
3.1. TERRAPLANAGEM 1 248.000,92 !Acumulado(%) 40,00% 80,00% 100,00% 

Acumulado (R$) 99.200,37 198.400,74 248.000,92 
Parcela(%) 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 

3.2. REGULAIZAÇÃO SUB-BASE E BASE 1 339.089,52 1 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 55,00% 80,00% 100,00% 
Acumulado (RS) 0,00 0,00 101 .726,86 186.499,24 271 .271 ,62 339.089,52 

Parcela(%) 0,00% - 0,00% 40,00% 30,00% 
3.3. ESTRUTURAS _DE CONCRETO 1 104.192,93 1 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 

Z7 .476 v008 micro 

BD12 BDli 

67,82% 
241 .705,75 

20,00% 
40,00% 

44.206,29 

0,00% 
0,00 

- 0,00% 
0,00% 
0,00 

64,45% 
808.631 ,13 

30,00% 
100,00% 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

8014 8015 

74,02% 
263.808,90 

20,00% 
60,00% 

66.309,44 
0,00% 
0,00% 
0,00 

0,00% 
0,00 

70,68% 
886.862,97 

t,,\V\l.L 



1 . l Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 

Item Descnção das Metas / Macrouervlços (RS) 01/o.il20 mal/20 un/20 ul/20 a o/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 41 .677,17 72.935,05 104.192,93 

Parcela(%) 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 

3.4. PAVIMENTAÇÃO 1 391 .159,19 1 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 

Acumulado (R$) º·ºº 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 39.11 5,92 117.347,76 195.579,60 

Parcela(%) 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3.5. AJARDINAMENTO 1 172.276,02 1 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Acumulado (R$) º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº O,OQ_ _Q,_00 

Loc:al 
Nome: MA- --Titulo: Titulo: 

27 de fevereiro de 2020 CREA/CAU A32.51A-Z, 1 
CREA/CAU .. -

ART/RRT: ART/RRT: 
Data 

27 .476 v008 micro 2 



CAIXA CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
Cronoarama Base para Licitação 

N" OPERAÇÃO GESTOR AÇÃO/ MODALIDADE 'OBJETO 
1058684-i2 MINISTÉRIO DO TURISMO tos de Infraestrutura Parque de Gaspar 
PROPONENTE/ TOMADOR NICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
MUNICIPIO DE GASPAR • se PAR/ se RODOVIA JORGE LACERDA PARQUE NÁUTICO GASPAR 

DATA BASE IDESON. !LOCALIDADE DO SINAPI !DESCRIÇÃO DO LOTE 
sat-19 Nlo Florianópolis / se . __JpARQUE NÁUTICO GASPAR 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL . 7 
1 1.2. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 

2.1 . TERRAPLANAGEM 

2.2. REGULAIZAÇÃO SUB-BASE E BASE 

2.3. PAVIMENTAÇÃO 1 

2.4. AJARDINAMENTO 

2.5. SINALIZAÇÃO 

3.1. TERRAPLANAGEM 

3.2. REGULAIZAÇÃO SUB-BASE E BASE 

3.3. ESl'Rl,JTURAS DE CONCRETO 

Z7 ..476 v008 micro 

69.234,15 

128.265,31 

110.515,73 

48.738,99 

1.624,80 

248.000,92 

339.089,52 

1~. 192,93 

Inicio de Obra 
01/04/20 

Acumulado(%) 
Ac:umulado (R$) 

Parcela(%) 
Acumulado (%) 
Acumulado (R$) 

Parcela(%) 
Acumulado (%) 
Acumulado (R$) 

Acumulado(%) 
Acumulado (R$) 

Pa,cala(%) 
Acumulado (%) 
Acumulado (R$) 

Parcela(%) 
Acumulado (%) 
Acumulado (R$) 

Parcela(%) 
Acumulado (%) 
Acumulado (R$) 

Parcela(%) 
Acumulado (%) 
Acumulado (R$) 

Parcela(%) 
Acumulado(%) 

J\cumulado (R$) 

Acumulado (%) 
Acumulado (R$) 

Parcela(%) 
Acumulado(%) 
Acumulado (R$) 

Parcela(%) 
Acumulado (%) 
Acumulado (R$) 

Parcela (%) 
Acumulado (%) 

80,23% 91 ,68% 
285.912,04 326.710,79 

20,00% 20,00% 
80,00% 100,00% 

88.412,58 110.515,73 
0,00% 40,00% 
0,00% 40,00% 
0,00 18.695,60 

0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 
0,00 0,00 

76,92% 88,64% 
965.094,80 1.112.237,05 

95,84% 
341.544,88 

30,00% 
70,00% 

32.717,29 
50,00% 
50,00% 
812,40 

95,88% 
1.203.035, 77 

100,00% 
356.378,98 

30,00% 
100,00% 

46.738,99 
50,00% 
100,00% 
1.624,80 

100,00% 
1.254.718,58 

Parcela 13 
mal/21 

1 BDI 1 1 

Parcela 14 
un/21 

BDI 2 BDl3 

Parcela 15 
ul/21 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO_ 

BDl4 BDII 

Parcela 16 
,o/21 

~-
3 



- J. - - - -- ........ ,.,. . , • ••• ••• · · - . 

Item I Descrlçlo das Metas / Macrosservlços 

3.4. PAVIMENTAÇÃO 

3.5. AJARDINAMENTO 

Local 

27 de fevereiro de 2020 
Data 

27.476~ micro 

Valores Totais 
(R$) 

391 .159, 19 

172.276,02 

lnk:lo de Obra 
01/04/20 

Acumulado (R$) 
Parcela(%) 

Acumulado(%) 
Acumulado ili$) 

Parcela(%) 
Acumulado (%) 
Acumulado (R$} 

Parcela 9 
an/21 

20,00% 
70,00% 

273.811,43 
0,00% 
0,00% 
0,00 

Parcela 10 
fev/21 

Parcela 11 
mar/21 

Nome: M.~. . 
Titulo: 
CREA/CAU A 3Z.'511 -2, 
ARTIRRT: 

Parcela 12 
abr/21 

30,00% 
100,00% 

172.276,02 

Parcela 13 
mai/21 

N_, 
Titulo: J 
CREA/CA 
ARTIRRT: 

Parcela 14 
un/21 

Parcela 15 
ul/21 

Parcela 16 
ago/21 

4 
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