CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

w gl Grau de Sigilo
CA'A Cronograma Base para Licitacilo #PUBLICO
N°OPERAGAO  |GESTOR PROGRAMA IAGI O/ MODALIDADE OBJETO J
105868442 MINISTERIO DO TURISMO oio a Projetos de Infraestrutura Parque de Gaspar_
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF ILOCALIDADE 1 ENDEREGO lAPELIDo DO EMPREENDIMENTO J
MUNICIPIO DE GASPAR - SC GASPAR / SC RODOVIA JORGE LACERDA PARQUE NAUTICO GASPAR
DATA BASE Im-:sou. LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 I BDI 2 I BDI3 l BDI 4 I BDI & J
set-19 NZo Florianépois / SC PARQUE NAUTICO GASPAR 22,00%
Valores Totals | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela § Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 |
Descrigho das Moetas / Macrosservigos RS 01104120 mal/20 jun/20 juli20 ago/20 set/20 outi20 novi20 dez/20
Parcela (%) 11,10% 7.62% 12,03% 7,04% 9,44% 11,01% 7.89% 6,09%

Parcela (R$!

Acumulado (%)

51,26%

193.288,61

132.629,97

55,69%

209.389,39

60,12%

122.574,65

64,55%

68,98%

191.683,85

73,41%

106.070,93

77,84% 82,28%

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

60.658,65

15,54%

30,22%

39,22%

48,22%

61,62%

Acumulado (R$) 66.394,58 72.130,52 77.866,45 83.602,39 89.338,32 95.074,26 100.810,18 106.546,13 |
Parcela (%) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% |
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 68.858,76 Acumulado (%) 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64%
Acumulado (R$) 5.735,93 11.471,87 17.207,80 22.943,74 28.679,67 34.415,61 40.151,54 45.887 48
Parcela (%) 100,00%
1.2, INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRA 60.658,65 Acumulado (%) 100,00%

67,82%

Acumulado (R$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Acumulado (R$) 27.693,66 55.387,32 107.713,74 139.780,07 171.846,40 219.602,61 241.705,75 263.808,90
Parcela (%) 40,00% 40,00% 20,00%
21. TERRAPLANAGEM 69.234,15 Acumulado (%) 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.693,66 565.387,32 69.234,15
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 20,00%
22 REGULAIZAGAO SUB-BASE E BASE 128.265,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 55,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 38.479,59 70.545,92 102.612,25 128.265,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00%
23. PAVIMENTAGAO 110.515,73 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.103,15 44.206,29 66.309,44
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24. AJARDINAMENTO 46.738,99 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25. SINALIZACAO 1.624,80 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

27.476 v008 micro

Acumulado (%) 7,91% 15,81% 27,87% 44.71% 55,72% 64,45% 70,68%
Acumulado (R$) 99.200,37 198.400,74 349.727,78 434.500,16 560.949,71 699.141,41 808.631,13 886.862,97
Parcela (%) 40,00% 40,00% 20,00%
3.1. TERRAPLANAGEM 248.000,92 Acumulado (%) 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) |  99.200,37 198.400,74 248.000,92 |
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 20,00%
32 REGULAIZAGAO SUB-BASE E BASE 339.089,52 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 55,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 101.726,86 186.499,24 271.271,62 339.089,52 I
Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%
33 ESTRUTURAS DE CONCRETO 104.192,93 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00%

MW



Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
ltem | Descrigio das Metas / Macrosservigos (R$) 01/04120 mai/20 Jun/20 juli20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 41.677,17 72.935,05 104.192,93
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00%
34. PAVIMENTAGAO 391.159,19 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.115,92 117.347,76 195.579,60
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.5. AJARDINAMENTO 172.276,02 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 ~ 0,00 n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J
Local Nome: Nome:
Titulo: A L GA WTETO Titulo:
27 de fevereiro de 2020 CREAICAU A 39544~ 2 R
Data ART/RRT: ART/RRT:

27.476 vO08 micro



CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

In- OPERAGAO IGESTOR PROGRAMA |A¢;Ao | MODALIDADE OBJETO l
105868442 MINISTERIO DO TURISMO __|Apoio a Projetos de Infraestrutura Pargue de Gaspar
PROPONE! OMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO I
MUNICIPION;: IGI\.SPAR -SC GASPAR/ SC RODOVIA JORGE LACERDA PARQUE NAUTICO GASPAR
DATA BASE |m=.sou LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE BDI 1 I BDI 2 I BDI3 I BDI 4 | BDI & J
set-19 N&o Florianépolis / SC PARQUE NAUTICO GASPAR 22,00%
Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12 Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16
Moor: | Damcricha das Matss / Macroseenvicos RS 01104120 Jani21 fev/21 mar/21 abr21 maif21 juni21 juti21 ago/21
Parcela (%) 6,09% 11,13% 6,40% 4,15%
Parcela (R$ 106.070,90 193.676,94 111.368,74 72.280,39
Acumulado (%) 86,69% 91,12% 95,55% 100,00%
Acumulado (R$) | 112.282,08 118.018,00 123.753,93 129.517,41
Parcela (%) 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
1:1: ADMINISTRAGAO LOCAL 68.858,76 Acumulado (%) 74,97% 83,30% 91,63% 100,00%
Acumulado (R$) 51.623,41 57.359,35 63.095,28 68.858,76
Parcela (%)
1.2, INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRA 60.658,65 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
2.1. TERRAPLANAGEM 69.234,15 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
22. REGULAIZAGAO SUB-BASE E BASE 128.265,31 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%) 20,00% 20,00%
23. PAVIMENTAGAO 110.515,73 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 88.412,58 110.515,73
Parcela (%) 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%
24. AJARDINAMENTO 46.738,99 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 18.695,60 32.717,29 46.738,99
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
25. SINALIZACAO 1.624,80 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.624,80

3.1. TERRAPLANAGEM

248.000,92

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.2 REGULAIZAGAO SUB-BASE E BASE

339.089,52

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

33. ESTRUTURAS DE CONCRETO
27 A76 vOO8 micro

104.192,93

Parcela (%)
Acumulado (%)

76,92%
965.094,80

88,64%
1.112.237,05

95,88%
1.203.035,77

100,00%
1.254.718,58




Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12 Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16
em | Descricho das Metas / Macrosservigos (R$) 01/04120 jan/21 fevi21 mar/21 abri21 mai/21 juni21 juli21 ago/21
Acumulado (R$)
Parcela (%) 20,00% 20,00% 10,00%
3.4. PAVIMENTAGAO 391.159,19 Acumulado (%) 70,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 273.811,43 352.043,27 391.159,19
Parcela (%) 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%
3.5. AJARDINAMENTO 172.276,02 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 168.910,41 { 120.593,21 n 172.276,02
Local Nome: Nome:
Titulo: ALQUUATETC Titulo:
27 de fevereiro de 2020 CREAICAU A 32514-2, CREA/CAU
Data ART/RRT: ART/RRT:

27.476 vO08 micro
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