
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  52.173,68 % Período: 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  52.173,68 % Período: 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

2. DRENAGEM  804.894,43 % Período: 0,00% 18,41% 27,62% 28,91% 19,70% 5,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 266.369,53 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

2.2. SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS  396.009,92 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

2.3. POÇOS DE VISITA, CAIXAS DE LIGAÇÃO E BOCAS DE LOBO 78.558,34 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

2.4. ENVELOPAMENTO DE DRENAGEM  20.816,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.5. GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO)  43.140,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  29.123,07 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA PEDRO BONIFÁCIO SABEL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARPAV. E DRENAGEM DA R. PEDRO BONIFACIO SABEL

3.1. CORTE, ATERRO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO 29.123,07 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

4. PAVIMENTAÇÃO  592.165,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

4.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  592.165,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  13.771,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  4.913,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL  8.857,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6. REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO E EMBARQUE DA ESCOLA NORMA M. SABEL 86.935,46 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. REVITALIZAÇÃO DE ÁREA DE EMBARQUE  49.345,68 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

6.2. REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO  37.589,78 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

%: 0,99% 12,07% 16,61% 17,82% 10,74% 22,14% 19,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 15.652,10 190.527,55 262.316,26 281.418,04 169.637,76 349.657,45 309.853,52 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 15.652,10 190.527,55 262.316,26 281.418,04 169.637,76 349.657,45 309.853,52 - - - - - 

%: 0,99% 13,06% 29,67% 47,49% 58,23% 80,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 15.652,10 206.179,65 468.495,91 749.913,95 919.551,71 1.269.209,16 1.579.062,68 1.579.062,68 1.579.062,68 1.579.062,68 1.579.062,68 1.579.062,68 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 15.652,10 206.179,65 468.495,91 749.913,95 919.551,71 1.269.209,16 1.579.062,68 1.579.062,68 1.579.062,68 1.579.062,68 1.579.062,68 1.579.062,68 

Local Responsável Técnico
Nome: MARCELO NUNES
CREA/CAU: 160959-9

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 1.579.062,68

terça-feira, 9 de março de 2021

GASPAR/SC

Data ART/RRT: 
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