



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

OBRA: Obra de melhoria no CDI Thereza Beduschi

LOCAL: Rua Johana Brenk Barbieri, 70

BAIRRO : Barracão - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	
				MÊS 01	
1.	<i>Serviços Preliminares</i>	2.156,72	6,34%	2.156,72	100%
2.	<i>Demolição/ Remoção</i>	3.604,86	10,60%	3.604,86	100%
3.	<i>Revestimento</i>	18.355,90	53,95%	18.355,90	100%
4.	<i>Tratamento de trincas / Junta de dilatação</i>	3.063,55	9,00%	3.063,55	100%
5.	<i>Pintura</i>	6.148,90	18,07%	6.148,90	100%
6.	<i>Limpeza final da obra</i>	693,67	2,04%	693,67	100%
VALOR PARCIAL		34.023,60	100%	34.023,60	100,00%
VALOR ACUMULADO		34.023,60		34.023,60	100,00%

Gaspar, 15 de Junho de 2021.

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

Engenheiro Civil/CREA 108.714-9