
Total

1. 3.489,10          0,90% 971,02R$            28% 1.258,87R$         36% 1.258,87R$         36% 100,0%

2. 12.067,78        3,11% 12.067,78R$       100% -R$                  0% -R$                  0% 100,0%

3. 174.720,43      45,09% 43.680,11R$       25% 131.040,32R$     75% -R$                  0% 100,0%
4. 31.149,31        8,04% 9.344,79R$         30% 12.459,72R$       40% 9.344,79R$         30% 100,0%

5. 20.716,59        5,35% 20.716,59R$       100% -R$                  0% -R$                  0% 100,0%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
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OBRA: Reforma - E.E.B. Aninha Pamplona Rosa
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESQUADRIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ELÉTRICA

COBERTURA
MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR PESO
      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

5. 20.716,59        5,35% 20.716,59R$       100% -R$                  0% -R$                  0% 100,0%

6. 3.806,68          0,98% 951,67R$            25% 2.855,01R$         75% -R$                  0% 100,0%

7. 63.888,36        16,49% -R$                  0% -R$                  0% 63.888,36R$       100% 100,0%

8. 66.696,78        17,21% 16.674,20R$       25% 33.348,39R$       50% 16.674,20R$       25% 100,0%

9. 10.955,40        2,83% -R$                  0% -R$                  0% 10.955,40R$       100% 100,0%

387.490,43      100% 104.406,15         26,94% 180.962,31         46,70% 102.121,62         26,35% 100,0%

387.490,43      104.406,15         26,94% 285.368,47         73,65% 387.490,08         100,00%

ESQUADRIAS

Gaspar, 19 de julho de 2021

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

Engenheiro Civil/CREA 108.714-9

SERVIÇOS FINAIS

 Prazo de Execução: 90 dias

BWC

PINTURA

RECUPERAÇÃO DO MURO

VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO

 


