OBRA: Reforma e Melhorias CDI TIA MARIA ELISA
LOCAL: R. Luiz Leite Neto, 296 - 89110-000
BAIRRO : Bela Vista, Gaspar - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educagao - SEMED

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM

DESCRIMINAGAO

VALOR

PESO

CRONOGRAMA DE EXECUGCAO

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAL %

1. |SERVICOS PRELIMINARES 2.969,22 | 0,98% 1.484,61 | 50% 593,84 | 20% 593,84 | 20% 296,92 | 10% 100%
2. |BANHEIRO 1 38.213,76 | 12,61% 30.571,01 | 80% 7.642,75 | 20% 100%
3. |BANHEIRO 2 31.697,58 | 10,46% - 0% 25.358,06 | 80% 6.339,52 | 20% - 0% 100%
4. |BANHEIRO 3 3445222 | 11,37% - 0% - 0% 27.561,78 | 80% 6.890,44 | 20% 100%
5. |SALAS DE AULA - PREDIO 1 30.909,74 | 10,20% 12.363,90 | 40% 12.363,90 | 40% 6.181,95 | 20% - 0% 100%
6. |SALA DE AULA - PREDIO 2 4.027,14 | 1,33% - 0% 4.027,14 | 100% - 0% - 0% 100%
7. |ESQUADRIAS 14.829,16 |  4,89% 1.482,92 | 10% 1.482,92 | 10% 5.931,66 | 40% 5.931,66 | 40% 100%
8. |ESTRUTURA CAIXA D'AGUA 38.121,58 | 12,58% 26.685,11 | 70% 11.436,47 | 30% - 0% - 0% 100%
9. |EsSGoTo 4.241,85| 1,40% 1.060,46 | 25% 2.120,93 | 50% 1.060,46 | 25% - 0% 100%
10. |ELETRICO 6.766,09 | 2,23% 2.368,13 | 35% 2.368,13 | 35% 1.014,91 [ 15% 1.014,91 | 15% 100%
11. |PINTURA 93.238,39 | 30,78% - 0% - 0% 18.647,68 | 20% 74.590,71 | 80% 100%
12. |ASBUILT 1.058,19 | 0,35% - 0% - 0% - 0% 1.058,19 [ 100% 100%
13. |LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.436,87 | 0,80% - 0% - 0% - 0% 2.436,87 | 100% 100%

VALOR PARCIAL 302.961,79 | 100% 76.016,13 | 25,09%| 67.394,14 | 22,25%| 67.331,80 | 22,22% 92.219,72 | 30,44% 100%

VALOR ACUMULADO 302.961,79 76.016,13 | 25,09%| 143.410,27 | 47,34%| 210.742,07 | 69,56%| 302.961,79 100,00%

Prazo de Execucdo: 120 dias

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

Engenheiro Civil/CREA 108.714-9




