
             

TOTAL %

1. 2.969,22          0,98% 1.484,61      50% 593,84         20% 593,84         20% 296,92             10% 100%

2. 38.213,76        12,61% 30.571,01    80% 7.642,75      20% 100%

3. 31.697,58        10,46% -               0% 25.358,06    80% 6.339,52      20% -                   0% 100%

4. 34.452,22        11,37% -               0% -               0% 27.561,78    80% 6.890,44          20% 100%

5. 30.909,74        10,20% 12.363,90    40% 12.363,90    40% 6.181,95      20% -                   0% 100%

6. 4.027,14          1,33% -               0% 4.027,14      100% -               0% -                   0% 100%

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR PESO
MÊS 01 

      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 04 

CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
        Secretaria Municipal de Educação - SEMED

OBRA: Reforma e Melhorias CDI TIA MARIA ELISA
LOCAL: R. Luiz Leite Neto, 296 - 89110-000
BAIRRO : Bela Vista, Gaspar - SC

BANHEIRO 2 

SALAS DE AULA - PRÉDIO 1

MÊS 03MÊS 02 

BANHEIRO 3

SERVIÇOS PRELIMINARES

BANHEIRO 1

SALA DE AULA - PRÉDIO 26. 4.027,14          1,33% -               0% 4.027,14      100% -               0% -                   0% 100%

7. 14.829,16        4,89% 1.482,92      10% 1.482,92      10% 5.931,66      40% 5.931,66          40% 100%

8. 38.121,58        12,58% 26.685,11    70% 11.436,47    30% -               0% -                   0% 100%

9. 4.241,85          1,40% 1.060,46      25% 2.120,93      50% 1.060,46      25% -                   0% 100%

10. 6.766,09          2,23% 2.368,13      35% 2.368,13      35% 1.014,91      15% 1.014,91          15% 100%

11. 93.238,39        30,78% -               0% -               0% 18.647,68    20% 74.590,71        80% 100%

12. 1.058,19          0,35% -               0% -               0% -               0% 1.058,19          100% 100%

13. 2.436,87          0,80% -               0% -               0% -               0% 2.436,87          100% 100%

302.961,79      100% 76.016,13    25,09% 67.394,14    22,25% 67.331,80    22,22% 92.219,72        30,44% 100%

302.961,79      76.016,13    25,09% 143.410,27  47,34% 210.742,07  69,56% 302.961,79      

 Prazo de Execução: 120 dias

SALA DE AULA - PRÉDIO 2

ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil/CREA 108.714-9

ESGOTO

ELÉTRICO

ESQUADRIAS

100,00%

PINTURA

VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

AS BUILT


