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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
908787 / 2020

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01
Linha 1. ADMINISTRAÇÃO  3.343,34 % Período: 48,82% 51,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.343,34 % Período: 48,82% 51,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 50,00% 50,00%
Linha 2. SERVIÇOS PRELIMINARES  16.989,91 % Período: 17,54% 82,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  16.989,91 % Período: 17,54% 82,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3. TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 92.649,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3.1. TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 92.649,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 4. DRENAGEM  48.864,47 % Período: 79,67% 20,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 4.1. SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 21.174,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 4.2. PEÇAS, DISPOSITIVOS E ASSENTAMENTO DE DRENAGEM 27.689,62 % Período: 64,12% 35,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ESTR GERAL ÁGUAS NEGRAS - TRECHO CAPELA 3

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR PAVIMENTAÇÃO ESTR GERAL ÁGUAS NEGRAS - TRECHO CAPELA 21074647 -76
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Falta distribuir:
Item Descrição

MENU

calculada
Linha 5. PAVIMENTAÇÃO  157.855,71 % Período: 28,33% 71,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 5.1. PAVIMENTAÇÃO  157.855,71 % Período: 28,33% 71,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 6. SINALIZAÇÃO  8.947,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 6.1. SINALIZAÇÃO  8.947,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 7. PASSEIO  50.510,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 7.1. PASSEIO  50.510,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  8.158,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 8.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  8.158,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 48,82% 51,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 116.598,36 122.257,64 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 72.473,07 75.990,67 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 189.071,43 198.248,31 - - - - - - - - - - 

%: 48,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 116.598,36 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 72.473,07 148.463,74 148.463,74 148.463,74 148.463,74 148.463,74 148.463,74 148.463,74 148.463,74 148.463,74 148.463,74 148.463,74 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 189.071,43 387.319,74 387.319,74 387.319,74 387.319,74 387.319,74 387.319,74 387.319,74 387.319,74 387.319,74 387.319,74 387.319,74 

Local Responsável Técnico
Nome: CLAITON ELIAS
CREA/CAU: 132318-1

Data ART/RRT: 
terça-feira, 9 de novembro de 2021

GASPAR/SC

Total:    R$ 387.319,74
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