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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
908787 / 2020

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01
Linha 1. ADMINISTRAÇÃO  13.167,12 % Período: 46,48% 53,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  13.167,12 % Período: 46,48% 53,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 50,00% 50,00%
Linha 2. SERVIÇOS PRELIMINARES  26.955,59 % Período: 21,25% 78,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  26.955,59 % Período: 21,25% 78,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3. TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 68.886,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3.1. TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 68.886,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 4. DRENAGEM  19.876,13 % Período: 77,68% 22,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 4.1. SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 8.692,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 4.2. PEÇAS, DISPOSITIVOS E ASSENTAMENTO DE DRENAGEM 11.184,00 % Período: 60,33% 39,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR PAVIMENTAÇÃO ESTR GERAL ÁGUAS NEGRAS - TRECHO CAPELA I

MENU

calculada
Linha 5. PAVIMENTAÇÃO  142.360,73 % Período: 32,63% 67,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 5.1. PAVIMENTAÇÃO  142.360,73 % Período: 32,63% 67,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 6. SINALIZAÇÃO  7.325,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 6.1. SINALIZAÇÃO  7.325,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 7. PASSEIO  40.147,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 7.1. PASSEIO  40.147,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  14.212,79 % Período: 85,25% 14,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 8.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  14.212,79 % Período: 85,25% 14,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 46,48% 53,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 111.019,46 127.836,54 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 43.725,61 50.349,11 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 154.745,07 178.185,65 - - - - - - - - - - 

%: 46,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 111.019,46 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 43.725,61 94.074,72 94.074,72 94.074,72 94.074,72 94.074,72 94.074,72 94.074,72 94.074,72 94.074,72 94.074,72 94.074,72 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 154.745,07 332.930,72 332.930,72 332.930,72 332.930,72 332.930,72 332.930,72 332.930,72 332.930,72 332.930,72 332.930,72 332.930,72 

Local Responsável Técnico
Nome: CLAITON ELIAS
CREA/CAU: 132318-1

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 332.930,72

terça-feira, 26 de outubro de 2021

GASPAR/SC
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