
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. SERVIÇOS DE APOIO À OBRA  211.214,51 % Período: 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS  211.214,51 % Período: 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%

2. SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL  78.561,94 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES 78.561,94 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,33%

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.229.724,73 % Período: 15,60% 15,60% 15,60% 28,13% 12,53% 12,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. TRECHO 01 - REGIÃO COM PARALELEPÍPEDOS 462.342,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,33%

3.2. TRECHO 02 - REGIÃO COM LAJOTAS  767.382,25 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2.1. TERRAPLENAGEM  481.616,56 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação asfáltica

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Gaspar Rua Clara Schmitz0

Item Descrição

3.2.1. TERRAPLENAGEM  481.616,56 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.2.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  285.765,69 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  96.502,83 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS  96.502,83 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  58.740,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  34.585,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,33%

5.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL  24.155,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,33%

%: 16,56% 16,56% 16,56% 25,37% 12,47% 12,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 277.346,92 277.346,92 277.346,92 424.854,09 208.882,82 208.967,30 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 277.346,92 277.346,92 277.346,92 424.854,09 208.882,82 208.967,30 - - - - - - 

%: 16,56% 33,12% 49,68% 75,05% 87,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 277.346,92 554.693,84 832.040,76 1.256.894,85 1.465.777,67 1.674.744,97 1.674.744,97 1.674.744,97 1.674.744,97 1.674.744,97 1.674.744,97 1.674.744,97 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 277.346,92 554.693,84 832.040,76 1.256.894,85 1.465.777,67 1.674.744,97 1.674.744,97 1.674.744,97 1.674.744,97 1.674.744,97 1.674.744,97 1.674.744,97 

Local Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Fagundes de Almeida
CREA/CAU: CREA/SC 147572-3

Data ART/RRT: 8150833-8
terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Gaspar/SC

Total:    R$ 1.674.744,97
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