CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBJETO: MODULOS DE GAVETAS E OSSUARIO EM ESTRUTURA DE BLOCO ESTRUTURAL GASPAR/SC
VALOR 100 CRONOGRAMA DE EXECUGAO
ITEM |DESCRIMACAO DOS SERVICOS TOTAL (%) 1 MES 2 MES 3 MES
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.493,95 | 100,00% |RS$ 7.493,95 | 100,00% [ R$ - R$ -
2 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE R$ 16.030,95 [ 100,00% |R$ 16.030,95 | 100,00% | R$ - R$ -
3 |MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 889,21 | 100,00% |R$ 889,21 | 100,00% | R$ - R$ .
4 |ESTRUTURAL
41 |FUNDAGAO R$ 23.194,01 100,00% |R$ 23.194,01 100,00% | R$ - R$ -
4.2 |ESTRUTURA DE CONCRETO R$ 68.626,58 | 100,00% |R$ 34.313,29 50,00% R$ 34.313,29 50,00% R$ -
5 |ALVENARIA R$ 39.565,18 | 100,00% |R$ 19.782,59 50,00% | R$ 19.782,59 50,00% | R$ -
6 REVESTIMENTO R$ 25.108,39 | 100,00% |R$ - R$ 12.554,20 50,00% R$ 12.554,20 50,00%
7 [(PINTURA R$ 5.984,87 | 100,00% |R$ - R$ - R$ 5.984,87 | 100,00%
8 IMPERMEABILIZACAO R$ 10.143,32 | 100,00% |R$ - R$ 5.071,66 50,00% R$ 5.071,66 50,00%
9 |RAMAL DE VENTILAGAO R$ 7.745,15 | 100,00% |R$ 3.872,58 50,00% |R$ 3.872,58 50,00% |R$ -
10 |COBERTURA R$ 10.242,23 | 100,00% |R$ - R$ - R$ 10.242,23 | 100,00%
11 |REDE PLUVIAL R$ 8.152,01 | 100,00% |R$ - R$ - R$ 8.152,01 | 100,00%
12 |URBANISMO R$ 7.921,45 | 100,00% |R$ - R$ - R$ 7.921,45 | 100,00%
13 |MOBILIARIO E PAISAGISMO R$ 2.126,49 | 100,00% |R$ - R$ - R$ 2.126,49 | 100,00%
VALOR MES 233.223,79 100% 105.576,58 | 45,27% 75.594,31 32,41% 52.052,91 22,32%
VALOR ACUMULADO 233.223,79 100% 105.576,58 | 45,27% 181.170,89 77,68% 233.223,79 100,00%

Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execugéo: 90 dias.
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