
Nº DESCRIÇÃO TOTAL SERVIÇOS Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.124,92R$                  4.531,23R$                    4.531,23R$                    4.531,23R$                    4.531,23R$                    

2.1 REDE COLETORA 587.606,18R$                146.901,55R$                146.901,55R$                146.901,55R$                146.901,55R$                

2.2 LIGAÇÃO DOMICILIAR 60.479,87R$                  15.119,97R$                  15.119,97R$                  15.119,97R$                  15.119,97R$                  
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2.3 LINHAS DE RECALQUE 42.706,06R$                  21.353,03R$                  21.353,03R$                  

2.4 REDE COLETORA - TUBOS E CONEXÕES - MATERIAIS 200.262,21R$                50.065,55R$                  50.065,55R$                  50.065,55R$                  50.065,55R$                  

2.5 LIGAÇÃO DOMICILIAR - MATERIAIS 46.340,24R$                  11.585,06R$                  11.585,06R$                  11.585,06R$                  11.585,06R$                  

2.6 LINHAS DE RECALQUE - MATERIAIS 34.547,88R$                  8.636,97R$                    8.636,97R$                    8.636,97R$                    8.636,97R$                    

MENSAL - 236.840,33R$            236.840,33R$            258.193,36R$            258.193,36R$            

ACUMULADO 990.067,36R$            236.840,33R$            473.680,65R$            731.874,01R$            990.067,36R$            


