PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

GASPAR/SC

CRONOGRAMA DE EXECUGAO DAS OBRAS

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE GASPAR/SC

REVISAO: 09
N° DESCRIGAO TOTAL SERVIGOS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 18.124,92 | R$ 4.531,23 | R$ 4.531,23 | R$ 4.531,23 | R$ 4.531,23
e ___________________ __________|
2.1 |REDE COLETORA R$ 587.606,18 | R$ 146.901,55 | R$ 146.901,55 | R$ 146.901,55 | R$ 146.901,55
. ___________________________________ ___________|
2.2 |LIGAGAO DOMICILIAR R$ 60.479,87 | R$ 15.119,97 | R$ 15.119,97 | R$ 15.119,97 | R$ 15.119,97
. ___________________________________ ___________|
2.3 [LINHAS DE RECALQUE R$ 42.706,06 R$ 21.353,03 | R$ 21.353,03
e ___________________ __________|
2.4 |REDE COLETORA - TUBOS E CONEXOES - MATERIAIS | R$ 200.262,21 | R$ 50.065,55 | R$ 50.065,55 | R$ 50.065,55 | R$ 50.065,55
. ___________________________________ ___________|
2.5 |LIGAGAO DOMICILIAR - MATERIAIS R$ 46.340,24 | R$ 11.585,06 | R$ 11.585,06 | R$ 11.585,06 | R$ 11.585,06
e __________________ _________|
2.6 |LINHAS DE RECALQUE - MATERIAIS R$ 34.547,88 | R$ 8.636,97 | R$ 8.636,97 | R$ 8.636,97 | R$ 8.636,97
——
MENSAL - R$ 236.840,33 | R$ 236.840,33 | R$ 258.193,36 | R$ 258.193,36
ACUMULADO R$ 990.067,36 | R$ 236.840,33 | R$ 473.680,65 | R$ 731.874,01 | R$ 990.067,36




