CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA : Pavimentagédo e Drenagem Rua Bardo do Rio
LOCAL : GASPAR -SC
META A/D
ITEM [DESCRICAO VALOR % MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
R$ % | % ACUM. R$ % | % ACUM. R$ % | % ACUM. R$ % | % ACUM.

1 |ADMINISTRAGAO LOCAL 133.123.18 3,52% 10.649,85| 8,00% | 8,00% 5.324,93| 4,00% | 12,00% 22.630,94| 17,00% | 29,00% 23.962,17| 18,00% | 47,00%

2 SEVICOS PRELIMINARES ‘ 272_230’90‘ 7,20% 136.115,45| 50,00% | 50,00% - 50,00% - 50,00% - | | 50,00% |

3 |TERRAPLANAGEM 43.212,81\ 1,14% 10.803,20  25,00% | 25,00% 10.803,20 | 25,00% | 50,00% - 50,00% - | | 50,00% |

4 |DRENAGEM ‘ 84_273,63‘ 2,23%|  21.068,41| 25,00% | 25,00% 21.068,41| 25,00% | 50,00% - 50,00% - | | 50,00% |

5  |PAVIMENTACAO ‘ 2_641_238,38‘ 69,88%) - 0,00% - 0,00% 660.309,60 | 25,00% | 25,00% 660.309,60| 25,00% | 50,00% |

6  |SINALIZAGCAO ‘ 94_171,41‘ 2,49% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 47.085,71| 50,00% | 50,00% |

7 |SERVICOS COMPLEMENTARES ‘ 511_187,79‘ 13,53%| 102.237,56| 20,00% | 20,00% 102.237,56 | 20,00% | 40,00% -| 0,000 | 40,00% - | 0,00% | 40,00% |
|TOTAL GERAL: | 3.779.438,10 | 100,00%]| R$ 280.874,47 R$ 139.434,10 | R$ 682.940,54 R$ 731.357,47 |
[AcumuLADO | R$ 280.874,47 R$ 420.308,57 | R$ 1.103.249,10 RS 1.834.606,58 ]

META B/E
ITEM |DESCRICAO MES 05 MES 06 MES 07
R$ % | % ACUM. R$ % | % ACUM. R$ % | % ACUM.

1 |ADMINISTRACAO LOCAL 5.324,93| 4,00% | 51,00% 5.324,93| 4,00% | 55,00% 23.962,17| 18,00% | 73,00%

2 [SEVICOS PRELIMINARES 32.667,71| 12,00% | 62,00% 35.390,02| 13,00% | 75,00% -] 0,00% | 75,00%

3 |TERRAPLANAGEM -| 0,000 | 50,00% 10.803,20| 25,00% | 75,00% -] 0,00% | 75,00%

4 |DRENAGEM 10.112,84| 12,00% | 62,00% 10.955,57 | 13,00% | 75,00% -] 0,00% | 75,00%

5 |PAVIMENTACAO -| 0,00 | 50,00% -| 0.00% | 50,00% 660.309,60 | 25,00% | 75,00%

6 |SINALIZACAO -| 0,00 | 50,00% -| 0.00% | 50,00% 23.542,85| 25,00% | 75,00%

7 |SERVICOS COMPLEMENTARES 76.678,17| 15,00% | 55,00% 76.678,17| 15,00% | 70,00% -| 0,00% | 70,00%
[TOTAL GERAL: ] R$ 124.783,64 R$ 139.151,89 | R$ 707.814,62

|ACumMULADO

R$ 1.959.390,21

R$ 2.098.542,10

R$ 2.806.356,72




CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA : Pavimentagédo e Drenagem Rua Bardo do Rio
LOCAL : GASPAR -SC
META CI/F
ITEM |DESCRICAO VALOR % MES 08 MES 09 MES 10
R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.
1 ADMINISTRACAO LOCAL 5.324,93| 4,00% 77,00% 5.324,93| 4,00% 81,00% 25.293,40| 19,00% | 100,00%
2 SEVICOS PRELIMINARES 32.667,71| 12,00% | 87,00% 35.390,02| 13,00% | 100,00% - 0,00% 100,00%
3 TERRAPLANAGEM - | 0,00% | 75,00% 10.803,20| 25,00% | 100,00% - 0,00% 100,00%
4 DRENAGEM 10.112,84| 12,00% | 87,00% 10.955,57| 13,00% | 100,00% - 0,00% 100,00%
5 PAVIMENTACAO - | 0,00% | 75,00% - | 0,00% 75,00% 660.309,60| 25,00% [ 100,00%
6 SINALIZACAO - | 0,00% | 75,00% - | 0,00% 75,00% 23.542,85| 25,00% | 100,00%
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 76.678,17| 15,00% | 85,00% 76.678,17| 15,00% [ 100,00% - 0,00% 100,00%
|TOTAL GERAL: R$ 124.783,64 R$ 139.151,89 R$ 709.145,85
|[ACUMULADO R$ 2.931.140,36 R$ 3.070.292,25 R$ 3.779.438,10
Gaspar, 16 de Janeiro de 2019
Prefeito

Responséavel Técnico
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