PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

GASPAR/SC

CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS OBRAS

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE GASPAR/SC

REVISAO: 09
N° DESCRIGAO TOTAL SERVICOS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 18.068,23 | R$ 4517,06 | R$ 4517,06 | R$ 4517,06 | R$ 4.517,06
. ___________________________________________________________|]
2.1 |REDE COLETORA R$ 588.566,27 | R$ 147.141,57 | R$ 147.141,57 | R$ 147.141,57 | R$ 147.141,57
e ___________________________________________________|
2.2 [LIGAGAO DOMICILIAR R$ 58.624,66 | R$ 14.656,17 | R$ 14.656,17 | R$ 14.656,17 | R$ 14.656,17
. ____________________________________________________|
2.3 [LINHAS DE RECALQUE R$ 42.419,51 R$ 21.209,76 | R$ 21.209,76
. _____________________________________________________|
2.4 |REDE COLETORA - TUBOS E CONEXOES - MATERIAIS R$ 200.262,21 | R$ 50.065,55 | R$ 50.065,55 | R$ 50.065,55 | R$ 50.065,55
. ____________________________________________________|
2.5 [LIGACAO DOMICILIAR - MATERIAIS R$ 46.340,24 | R$ 11.585,06 | R$ 11.585,06 | R$ 11.585,06 | R$ 11.585,06
. _____________________________________________________|
2.6 [LINHAS DE RECALQUE - MATERIAIS R$ 34.547,88 R$ 17.273,94 | R$ 17.273,94
. ________________|
MENSAL - R$ 227.965,40 | R$ 227.965,40 | R$ 266.449,10 | R$ 266.449,10
ACUMULADO R$ 988.829,00 | R$ 227.965,40 | R$ 455.930,81 | R$ 722.379,90 | R$ 988.829,00




