PMv3.0.4

CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE

0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPA]PAV. E DRENAGEM DA R. PEDRO BONIFACIO SABEL PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA PEDRO BONIFACIO SAE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22
% Periodo:
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 52.173,68 | % Periodo:
% Periodo:
21. SERVICO DE ESCAVAGCAO E REATERRO D  266.369,53 | % Periodo:
[2.2. SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS  396.009,92 | % Periodo:
|2.3. POCOS DE VISITA, CAIXAS DE LIGACAO E  78.558,34 | % Periodo:
[2.4. ENVELOPAMENTO DE DRENAGEM 20.816,45 | % Periodo:
|25. GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO) 43.140,19 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. CORTE, ATERRO, TRANSPORTE E ESPALt  29.123,07 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 592.165,04 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. SINALIZACAO HORIZONTAL 4.913,33 | % Periodo:
|5.2. SINALIZACAO VERTICAL 8.857,67 | % Periodo:
% Periodo:
6.1. REVITALIZACAO DE AREA DE EMBARQUE  49.345,68 | % Periodo:
|6.2. REVITALIZACAO DE PASSEIO 37.589,78 | % Periodo:
L
Total: R$ 1.579.062,68 %: 0,99% 12,07% 16,61% 17,82% 10,74% 22,14% 19,62%
Repasse: - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 15.652,10 | 190.527,55 | 262.316,26 | 281.418,04 | 169.637,76 | 349.657,45 | 309.853,52
Outros: - - - - - - -
| ti t 15.652,10 | 190.527,55 262.316,26 | 281.418,04 169.637,76  349.657,45 309.853,52
%: 0,99% 13,06% 29,67% 47,49% 58,23% 80,38% 100,00%
Repasse: - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 15.652,10 | 206.179,65 | 468.495,91 | 749.913,95 | 919.551,71 | 1.269.209,16 | 1.579.062,68
Outros: - - - - - - -
| ti 1t 15.652,10 | 206.179,65 468.495,91 | 749.913,95  919.551,71 | 1.269.209,16 | 1.579.062,68

GASPAR/SC
Local

terga-feira, 9 de margo de 2021
Data

Responsavel Técnico
Nome: MARCELO NUNES
CREA/CAU: 160959-9
ART/RRT:

171



