
             

1. 2.156,72             6,34% 2.156,72             100%

2. 3.604,86             10,60% 3.604,86             100%

3. 18.355,90           53,95% 18.355,90           100%

4. 3.063,55             9,00% 3.063,55             
100%

5. 6.148,90             18,07% 6.148,90             100%

6. 693,67                 2,04% 693,67                 100%

34.023,60           100% 34.023,60           100,00%

34.023,60           34.023,60           100,00%

        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
        Secretaria Municipal de Educação - SEMED

OBRA: Obra de melhoria no CDI Thereza Beduschi
LOCAL:   Rua Johana Brenk Barbieri, 70

BAIRRO : Barracão - GASPAR - SC

                             CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR PESO
      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 01 

Tratamento de trincas / 

Junta de dilatação

Pintura

Limpeza final da obra

Serviços Preliminares

Demolição/ Remoção

Revestimento

Engenheiro Civil/CREA 108.714-9

Gaspar, 15 de Junho de 2021.

VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO

 

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE


