PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educacao

OBRA: Reforma - E.E.B. Aninha Pamplona Rosa
Local: Rua Jacob Junkes, 186 , Bairro: Santa Terezinha

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

_ CRONOGRAMA DE EXECUGAO
ITEM DESCRIMINACAO VALOR PESO MES 01 MES 02 MES 03 Total

1. |SERVICOS PRELIMINARES 3.489,10 | 0,90% | R$ 971,02 | 28% |R$ 1.258,87 | 36% |R$ 1.258,87 36% 100,0%
2. |ELETRICA 12.067,78 | 3,11% |R$ 12.067,78 [ 100% | R$ - 0% R$ - 0% 100,0%
3. |COBERTURA _ 174.720,43 | 45,09% | R$  43.680,11 | 25% [R$ 131.040,32| 75% [R$ - 0% 100,0%
4. |MANUTENCAO/EXECUCAQO 31.14931| 8,04% [R$ 9.344,79 | 30% |R$ 12459,72| 40% |R$ 9.344,79 30% 100,0%
5. [ESQUADRIAS 20.716,59 | 5,35% |R$  20.716,59 [ 100% | R$ - 0% R$ - 0% 100,0%
6. [BWC 3.806,68 | 0,98% |R$ 951,67 | 25% |R$ 2.855,01 75% | R$ - 0% 100,0%
7. |PINTURA 63.888,36 | 16,49% [ R$ - 0% R$ - 0% R$ 63.888,36 | 100% [100,0%
8. |RECUPERACAO DO MURO 66.696,78 | 17,21% [R$  16.67420 | 25% |R$ 33.348,39 | 50% |R$ 16.674,20 25% 100,0%
9. [SERVICOS FINAIS 10.95540 | 2,83% | R$ - 0% R$ - 0% R$ 10.95540 | 100% [100,0%

VALOR PARCIAL 387.490,43 | 100% 104.406,15 | 26,94% 180.962,31 | 46,70% 102.121,62 | 26,35%]| 100,0%

VALOR ACUMULADO 387.490,43 104.406,15 | 26,94% 285.368,47 | 73,65% 387.490,08 | 100,00%

Prazo de Execugéo: 90 dias

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil/lCREA 108.714-9
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