CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Gaspar Rua Clara Schmitz Pavimentagéo asfaltica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
% Periodo:
1.1. ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS 211.214,51 | % Periodo:
% Periodo:
2.1. REVISAO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENT  78.561,94 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. TRECHO 01 - REGIAO COM PARALELEPIPE 462.342,48 | % Periodo:
|3.2. TRECHO 02 - REGIAO COM LAJOTAS 767.382,25 | % Periodo:
|3.2.1. TERRAPLENAGEM 481.616,56 | % Periodo:
|3.2.2. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 285.765,69 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. MEIO FIO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO  96.502,83 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. SINALIZACAO HORIZONTAL 34.585,27 | % Periodo:
|5.2. SINALIZACAO VERTICAL 24.155,69 | % Periodo:
L
Total: R$ 1.674.744,97 %: 16,56% 16,56% 16,56% 25,37% 12,47% 12,48%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 277.346,92 | 277.346,92 | 277.346,92 | 424.854,09 | 208.882,82 | 208.967,30
Outros: - - - - - -
Investimento: | 277.346,92 | 277.346,92 | 277.346,92 | 424.854,09  208.882,82 | 208.967,30
%: 16,56% 33,12% 49,68% 75,05% 87,52% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 277.346,92 | 554.693,84 | 832.040,76 | 1.256.894,85 | 1.465.777,67 | 1.674.744,97
Outros: - - - - - -
Investimento: | 277.346,92 | 554.693,84 | 832.040,76 | 1.256.894,85 1.465.777,67 | 1.674.744,97

Gaspar/SC

Local

terca-feira, 15 de fevereiro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Rodrigo Fagundes de Almeida
CREA/CAU: CREA/SC 147572-3
ART/RRT: 8150833-8



